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TIIVISTELMÄ 
Savo-Karjalan tiepiirissä päätettiin pitkän tähtäyksen tienpidon suunnitelman 
perusteella selvittää päällystämis-politiikkaa omana projektinaan. Projektin 
 tavoitteena oli taloudellisen  toimintapolitiikan löytäminen koko tieverkolle.
 Tarkastelu muodostaa kehyksen sille, kuinka  Savo-Karjalan tiepiirissä vali-
taan ylläpidon kohteet ja menetelmät. Projektin keskeisenä konkreettisena 
tavoitteena oli myös löytää tasapainotila käytettävissä olevien budjettivarojen 
 ja  tiestön kunnon kesken. 
Tarkastelun pohjaksi laadittiin tieverkkomalli koko Savo-Karjalan tiepiirin tie- 
verkosta. Verkko muodostettiin laskemalla jokaiselle  tieosalle työn kannalta 
tärkeimmistä ominaisuustiedoista keskiarvotiedot  tie- ja kuntotietorekiste-
reistä. Tieverkkomallin yhteydessä luotiin myös  tieosien maankäyttöluokitus. 
 Tavoitteena  tieverkkomallille oli yhdistää ominaisuuksiltaan samantyyppiset
tiet tietyypeiksi. Yhdistämisen tarkoituksena oli taas helpottaa  ja selkeyttää 
tieverkon kuvausta myöhemmin tehtävissä analyyseissä. 
Toimintalinjavertailun pohjaksi arvioitiin päällystetyn tieverkon kunnon nyky - 
ja historiatilaa tiestön kuntorekisterin avulla (kuntotilanne 2001 ja 1996). 
 Tiestön kunto  on vuosien saatossa heikentynyt, suhteellisesti ottaen eniten 
 vähäliikenteisillä  teillä. Maankäyttö ei ole juurikaan vaikuttanut tiestön nyky-
kuntoon tai sen kehitykseen viime vuosina,  maankäytöstä riippumatta kunto 
 on  heikentynyt tasaisesti. 
Päällystetyn tiestön kunnon kehitys (siis kunnon heikentyminen)  on noudat-
tanut varsin hyvin valtakunnallista kehitystä. Kuntotekijöistä urat eivät ole 
olleet merkittävä ongelma. Vauriot (halkeamat yms.) ovat pysyneet hyvin 
hallinnassa, mikä kertoo selkeästi tiestön pintakuntoon painottuneesta  yllä-
pidosta. Vakavin tiestön kuntopuute on epätasaisuus, joka edellyttää myös-
kin kohtuullisen raskaita parannustoimenpiteitä. Pitkittäisen epätasaisuuden 
lisäksi poikittainen epätasaisuus on lisääntynyt alemmalla verkolla 
Edelleen tarkastelussa määriteltiin toimintalinjat erilaisille päällysteille. Pääl-
lystettyjen teiden lähtökohtana oli PMS:n mukainen toimintapolitiikka. Lisäksi 
tarkasteltiin kevennettyä toimintalinjaa, rakenteen parantamista, yllä-
pitämistä paikkaamisella sekä päällystetyn tien muuttamista  soratieksi erilai-
sina vaihtoehtoina. 
Sorateiden osalta lähtökohtana oli nykyisen kaltainen toimintalinja. Vertaile
-via  toimintapolitiikoita olivat nykytoimintalinjaa heikompi kunnossapito. Li
säksi tarkasteltiin sorateiden päällystämistä  ja kelirikkokorjauksia. 
Taloudellisena lähtökohtana toimintalinjavertailulle oli nykyisin teiden ylläpi-
toon ja hoitoon käytettävät budjettivarat, noin 31 miljoonaa euroa. Vuonna 
 2002  päällysteiden ylläpidon toimintabudjetti on ollut noin 10 miljoonaa eu
-roa.  Päällystettyjen teiden muun ylläpidon ja hoidon kustannukset ovat olleet 
myös noin 10 miljoonaa euroa. Sorateiden toimintabudjetti on ollut viime 
vuosina ylläpidon, hoidon ja korvausinvestointien osalta noin 11 miljoonaa 
 euroa,  joista lähes kaksi miljoonaa euroa on suunnattu kelirikkokorjauksiin. 
Toimintalinjavertailun osalta periaatteellisina tavoitteina olivat pääteiden ny- 
kyinen kunnon säilyttäminen sekä alemman tieverkon kunnon parantaminen  
keskeisillä yhteysväleillä. Työn yhteydessä jouduttiin "vähemmän" tärkeitä 
tieosuuksia siirtämään kuntokriteeritavoitteita alemmalle tasolle, koska ny-
kyisellä rahoituksella ei ole mandollisuuksia kuntotavoitteiden mukaiseen yl-
läpitoon. 
Toimintalinjat määriteltiin erikseen jokaiselle tietyypille. Toimintalinjojen vai-
kutuksina analysoitiin tien pinta- ja rakenteellista kuntoa, tienkäyttäjille koh-
distuvia ajokustannuksia, tienpitokustannuksia, vaikutuksia liikenteeseen, 
ympäristöön, alueen asukkaille sekä tiestön hoidettavuuteen. Ajokustannuk
-set  ja tienpitokustannukset määriteltiin keskimääräisinä kustannuksina  20 
 vuoden tarkasteluajanjaksolle. 
Tarkastellut päällystettyjen teiden toimintapolitiikat olivat kuntotavoitteiden 
mukainen toimintapolitiikka (ylläpitokustannukset 18 M€), rakenteellista 
kuntoa parantava toimintapolitiikka (14 M€), ylläpitopainotteinen toimintapo-
litiikka (12 M€), rakenteen parantamista painottava nykyisen ylläpitobudjetin 
mukainen toimintapolitiikka (11 M€), nykyisen ylläpitobudjetin mukainen toi-
mintapolitiikka (10 M€) ja kevennetty ylläpitotoimintapolitiikka  (9 M€). 
Ylläpitopainotteisen toimintapolitiikan  lisäksi tärkeälle seutu- ja yhdystiever-
kolle tulisi ohjata rakenteen parantamista. Tämän vuoksi toimintapolitiikaksi 
valittiin rakenteellista kuntoa painottava toimintapolitiikka  (14 M€). Kuntota-
voitteiden mukainen toimintapolitiikka hylättiin liian kalliina. Nykyisellä rahoi-
tustasolla tai sitä alemmalla tasolla tiestön kunto taas erityisesti alemmalla 
tieverkolla heikentyy lisää. 
Sorateiden osalta vertailtiin kahta eri toimintalinjaa. Aluksi hahmoteltiin toi-
mintalinja, jossa kaikille sorateille noudatetaan keskimäärin nykyisenmuo-
toista kunnossapitoa. Sorateillä nykyisen tasoista kunnossapitoa alentamalla 
voidaan lisäresursseja siirtää tärkeälle soratiejoukolle. Sorateiden koko ra-
hoitus tulisi säilyttää nykyisellä tasolla. Kevyen liikenteen verkoston kunnon 
ylläpitämiseksi tarvitaan lisäksi noin  0,5 miljoonaa euroa vuosittain. 
Jatkossa tässä selvityksessä tieosille määriteltyä maankäyttöluokitusta on 
 tietyin väliajoin käytävä läpi  ja tarkennettava. Laadittua maankäyttöluokitusta
voidaan hyödyntää myös muissa yhteyksissä. Jatkossa rakenteen  paranta-
miskohteet voidaan priorisoida esimerkiksi selvitystyön yhteydessä tarken-
netun menetelmän mukaan. Myös päällysteiden purkaminen tulisi arvioida 
ennen toimenpidettä laajasti. Jatkotoimenpiteenä  on tehtävä myös keven-
nettyjen toimintalinjojen tarkka määrittely. Edullisia päällystysmenetelmiä, 
erityisesti teiden pintaamista tulisi tutkia lisää. 
Long term pavement management strategies in Road Region Savo -Karjala 
Kuopio 2002. Finnish Road Administration, Road region Savo -Karjala. App. 20 p 
SUMMARY 
Road Region of Savo -Karjala is one of nine regional road districts in Finland. 
According to region's long term plan pavement management strategies were 
enhanced as a separate project. The objective of the project was the man-
agement of the whole road network (length over 10 000 km) in order to keep 
up the balance of the available budget and the condition of the roads. 
Regional road network model was created as a basis of the study. One of 
the road feature types for network model was land use classification, which 
was established in the beginning of the project. Road sections with similar 
properties were combined to road types. Modelling was done in order to help 
and clarify the description of road network in the analysis phases performed 
later during the project. 
Review on the pavement history condition was run similarly. The condition of 
the road network has decreased between the studied years 1996 and 2001. 
Land-use has not affected to road condition or its development. Despite of 
the land-use the condition has decreased equally, mostly on the less traf-
ficked roads. The development of the road condition has followed the de-
velopment nation wide. The most serious defect on road network is the 
roughness. This means relatively hard and costly operations are required to 
improve it. 
Study continued with the definition of different strategies for various pave-
ment types. The base alternative for bituminous roads was to follow the con-
dition criteria given in Finnish PMS. Other alternatives were "lighter version 
of PMS" (lower criteria), concentration on structure improvements, manage-
ment with "Do minimum-alternative and 'downgrading" the road (replace the 
bituminous pavement with gravel). Base strategy for the gravel roads was 
the present road-keeping and the alternatives were to accept lower condi-
tion, upgrading to a sealed road, and frost heave section improvements. 
Economical base for study was present budget, approximately 31 million  eu
-ros. ln  2002 budget for periodic maintenance for asphalt pavements was 
app. 10 million euros. Other maintenance for asphalt pavements cost 10 mil-
lion euros and gravel road maintenance cost 11 million euros, of which al-
most 2 million Euro are directed to improve frost heave sections. 
The main objectives for road management were to maintain the present 
condition on main roads and to improve the condition of less trafficked but 
otherwise important roads on regional key connections. As the work pro-
ceeded "less important" roads had to be moved to lower condition level while 
with the present budget there are no possibilities to maintain the present 
condition objectives. 
Study included impact assessments for different strategies.  HDM-4 program 
was used to analyse road user costs, road maintenance costs and to fore-
cast road condition (surface and structural condition). Impacts for traffic, en-
vironment, inhabitants and routine maintenance were also analysed.  
Studied road management policies for paved roads were strategy according 
to condition objectives (periodic maintenance costs 18 M€), strategy im-
proving structural condition (14 M€), strategy weighted with periodic mainte-
nance (12 M€), strategy with present budget and directed to structural con-
dition improvements (11 M€), strategy according to present budget (10 M€) 
and lightened maintenance strategy (10 M€). 
Study revealed that network strategy with present road condition criteria is 
too expensive for the road district. For less trafficked roads criteria has to be 
lowered. At the same time money is saved to improve regional key connec-
tions. Lower maintenance is acceptable for minor gravel roads in order to 
move funds to upgrade major gravel roads and to repair frost heave sec-
tions. 
Land use classification should be sharpened in future. It could be exploited 
in other operations and projects. Structural improvements could be priori-
tised by using the method developed similarly to this project. The feasibility 
of the road pavements downgrading should be analysed properly before 
performing downgrading actions. Further more the description of lightened 
policies is needed. Inexpensive overlay methods like surface treatments 
should be studied as well.  
ESIPUHE 
Tämä selvitys on jatkoa Savo-Karjalan tiepiirissä vuonna  2001 laaditulle ra- 
portille" HDM-4 seutu- ja yhdysteiden tienpidon ohjauksessa, Erilaisten toi-
mintatapojen vaikutus rahoitustarpeeseen ja tiestön kuntoon". Aikaisemmin 
laaditussa selvityksessä on tarkasteltu vaihtoehtoisia menetelmiä tienpidon 
ohjelmoinnin ja päätöksen teon tueksi. 
Tässä selvityksessä on hyödynnetty aikaisemmin laaditusta selvityksestä 
saatuja kokemuksia ja laajennettu ne kattamaan koko tieplirin tieverkkoa 
 mukaan lukien soratiet. Selvityksen tavoitteena  on ollut muodostaa tiepiirille
päällysteiden ylläpidon toimintalinjat niin, että niiden avulla tieverkon kunnon 
heikkeneminen pysähtyy, mutta toisaalta määrittää periaatteet päällysteiden 
purkamiselle ja muuttamiselle soralle. Samassa yhteydessä  on määritelty 
myös sorateiden päällystämistarvetta sekä kelirikkovaurioiden korjaustar -
vetta. 
Laaditut toimintalinjat on johdettu Tiehallinnon päällysteiden ylläpidon toi-
mintalinjoista sekä huomioitu päällysteiden kunnon kehittymiselle asetetut 
tavoitteet ja käytettävissä oleva rahoitus. 
Työssä on käytetty apuna HMD -4 (Highway Management and Development 
Tool) järjestelmää kustannusvaikutusten laskennassa sekä ennusteita kun-
non kehityksestä. Kohteiden tärkeysjärjestyksen määrittämiseksi apuna  on 
 käytetty Hämeen tiepiirin mallia kohteiden painotuksesta erilaisilla painoker-
toimilla. Työn yhteydessä on hyödynnetty laajasti tiepiirin tiemestareiden 
paikallistuntemusta teiden liikenteellisestä merkityksestä. Tätä tietoa  on täy-
dennetty erilaisilla paikkatietoaineistoilla paikallisten olosuhteiden määrittä-
miseksi. 
Toimintalinjavaihtoehdot on käsitelty tiepiirin strategiaryhmässä, joka perus-
teella on muodostettu toteutettava toimintapolitiikka päällysteiden ylläpidolle 
 Savo-Karjalan tiepiirissä. 
Selvityksen ohjaukseen ovat osallistuneet  Savo-Karjalan tiepiiristä Pasi Pat-
rikainen, Jukka Karjalainen, Pertti Pirinen, Jukka Kirjavainen, Asko Pöyhö-
nen ja Martti Piironen. Tiehallinnon keskushallinnosta selvitystyössä oli mu-
kana Tuomas Toivonen. Selvitystyön konsultteina olivat Tieliikelaitoksen 
Konsultointi, jossa työhön osallistuivat Ismo Heikkinen,  Jutta-Leea Kärki ja 
 Ari Kalliokoski sekä  Inframan Oy, jossa työhön osallistuivat Vesa Männistö, 
Antti Ruotoistenmäki ja Esko Hätälä. 
Kuopio, lokakuussa 2002 
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TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 
Toimintalinja 	Toimenpiteiden ketju, joka kohdistuu yhdelle  tietyypille 
tarkastelujakson aikana. 
Toimintapolitiikka Toimintalinjojen  yhdistelmä. 
Kevennetty toi- 	Toimintalinja, joka on määritelty huonomman kuntotason 
mintalinja 	tavoitteiden perusteella 
Päällysteen yllä- 	Toimintalinja, jossa tien päällysteelle tehdään vain kaik- 
pitäminen paik- 	kein välttämättömin (mm. reikien ja halkeamien paikka - 
kaamalla 	ukset) 
Hoito 	Tiestön hoidolla varmistetaan  sen päivittäinen liikennöi- 
tävyys kaikkina vuorokauden aikoina. 
Ylläpito 	Ylläpitotoimenpiteillä säilytetään tien käyttökelpoisuus  ja 
rakenteellinen kunto.  
PMS 	 Pavement Management System, päällysteiden hallinta- 
järjestelmä  
PMSPro 	Päällysteiden hallintaan tarkoitettu ohjelma  
HDM4 	 Highway Development and Management tool -  ohjelma, 
jolla voidaan arvioida erilaisten toimintalinjojen vaikutuk-
sia tiestön kuntoon ja liikennetalouteen. 
PTS 	Pitkän tähtäimen suunnitelma  
AB 	 Asfalttibetoni, asfaitti on teiden päällysteenä käytetty bi- 
(kestopäällyste) 	tumin ja kiviaineksen seos. 
PAB 	Pehmeä asfalttibetoni, pehmeä asfaittibetoni erotellaan 
(kevytpäällyste) 	asfaittibetonista sideainetunkeuman  perusteella. Käytän- 
nössä pehmeä asfalttibetonia käytetään vähäliikentei-
semmillä teillä. 
SOP (SIP) 	Sitomattomalle (päällystetylle) alustalle sideaineella Iii- 
mattu murskekerros. 
Vauriosumma 	Vauriomuuttuja, joka kuvaa erilaisten halkeamien, reiki - 
en, purkaumien ja reunapainumien määrää tiellä. Näiden 
tekijöiden painotetusta summasta käytetään termiä vau-
riosu mm a. 
Yhdistetty kunto- Yhdistelmä tasaisuuden,  urasyvyyden, kantavuusasteen 
muuttuja 	ja vauriosumman luokituksista, tarkemmin kts. sivu 23. 
Kantavuusaste 	Se tiejakson prosentuaalinen osuus, joka ylittää kanta- 
vuustavoitteen. 
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 	 11 
JOHDANTO 
I JOHDANTO 
Lähtökohtana tälle työlle on Savo-Karjalan tieplirin pitkän tähtäyksen tienpi
-don  suunnitelma (PTS), jossa tienpidon linjaukset  on määritetty vuosille 
 2000-2010. Tienpidon  suunnitelman strategioita ja päämääriä ovat mm.
pintakunnoltaan huonojen osuuksien määrän vähentäminen, sorateiden 
pintakunnon parantaminen sekä teiden rakenteellisen kunnon heikkenemi-
sen hidastaminen. 
Projektin tavoitteena on taloudellisen toimintapolitilkan löytäminen koko tie- 
verkolle. Toimintapolitiikka koostuu eri päällyste- ja tietyypeille määritellyistä 
toimintalinjoista. Projektissa laaditaan pääfiysteiden ylläpidon toimintalinjat, 
jotka noudattelevat valtakunnallista politiikkaa (vertailu  mm. HIPS- tulok-
siin 1 ), mutta ottavat huomioon alueellisen ja ympäristöllisen näkökulman. 
Toimintalinjojen tarkastelussa on huomioitu koko tien elinkaari. 
Tarkastelu muodostaa kehyksen sille, kuinka  Savo-Karjalan tiepiirissä vali-
taan ylläpidon kohteet ja menetelmät. Tarkastelussa hyödynnetään monikri-
teerianalyysiä, jossa määritettyjen toimintalinjojen vaikutuksia mm. tien kun-
toon, tienpitokustannuksiin, tien käyttäjän kustannuksiin  ja ympäristöön arvi-
oidaan. Toimintalinjojen paremmuutta arvioidaan  mm. tienpitäjän ja tien- 
käyttäjän kustannuksien, tien kunnon ja kestävän kehityksen kannalta. 
Työhön on sisällytetty myös soratiet, jotta voidaan analysoida niiden pääl-
lystämistarvetta. Myös heikkokuntoisten/ vähäliikenteisten päällystettyjen 
teiden muuttaminen sorateiksi sisällytetään tehtävään. Osa-alueet on jaettu 
kolmeen osaan; nykyisten päällysteiden ylläpito, sorateiden ylläpito  ja pääl-
lystäminen sekä päällysteiden purkaminen. Tällä tavalla hallitaan ylläpito ko-
konaisuudessaan kaikkien teiden osalta. 
Työn tavoitteena on tarkastella myös piirin PTS:ssä esitettyjä perustienpidon 
kannalta keskeisiä tavoitteita ja painotuksia. Tavoitteiden  ja painotuksien 
 osalta selvitetään niiden kustannukset  ja mandolliset vaikutukset. PTS:ssä
 on  mainittu mm. seuraavia painotuksia ja tavoitteita: 
• Erityistä huomiota kiinnitetään pääteihin ja kuntakeskusten välisiin seu-
tuyhteyksiin 
• Huonokuntoisimmat päällysteet  jäävät lähinnä vähäliikenteisemmille 
teille 
• Sorateiden pintaukset (SOP) korvataan kestävämmillä päällystetyypeillä 
• Vähäliikenteisimmät päällystetyt tiet muutetaan sorateiksi 
• Pistemäiset yllättävät routavauriot korjataan  koko tieverkolla 
• Uusiopäällystemenetelmiä kehitetään 
• Sorateiden tasaisuutta parannetaan elinkeinoelämän kannalta keskeisillä 
kuljetusreiteillä 
• Päällystettyjen teiden pintakunnoltaan huonojen osuuksien määrää vä-
hennetään.  
HIPS = Highway Investment Programming System, järjestelmä, jota mm. Tiehallinnon keskushallinto 
 käyttää yhtenä  budjettityökaluna 
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PROJEKTIN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET  
2 PROJEKTIN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET  
Savo-Karjalan tiepiiri sisältää Pohjois-Savon  ja Pohjois-Karjalan maakunnat. 
Tiepiirin sijainti on esitetty kuvassa 1. Kangaslammin kunta vaihtoi maakun-
taa Etelä-Savosta Pohjois-Savoon vuodenvaihteessa  2001-2002. Samalla 
Kangaslammin kunta vaihtoi myös tiepiiriä. Koska  mm. maankäyttö- ja tie
-tyyppiluokitusta  koskeva työ tehtiin pääosin vuoden  2001 aikana ei Kangas  
lammin kunnan tiestö ole mukana tarkastelussa.  
Kuva 1. Savo-Karfalan tiepllrin sUainti.  
Selvityksen johdanto-osassa on esitetty projektin lähtökohtia ja tavoitteita 
 mm.  suhteessa PTS-työhön. Näiden tavoitteiden lisäksi  projektin keskeisenä
konkreettisena tavoitteena oli löytää tasapainotila käytettävissä olevan ra-
hoituksen ja tiestön kunnon kesken. 
Projekti sisälsi koko piirin tiestön määrittämisen maankäyttöluokkiin sekä 
edelleen tietyyppeihin. Tiestön kunnolle tehtiin nyky-  ja historiatilan analyysi. 
Lopuksi eri tietyypeillä verrattiin erilaisia toimintalinjoja  ja niiden vaikutuksia. 
Toimintalinjoista muodostettiin vaihtoehtoisia toimintapolitiikoita, joita laadit-
tiin lopulta kuusi erilaista päällystetylle tieverkolle ja kaksi erilaista sora-
tieverkolle. Vaihtoehdot määriteltiin käytettävissä olevan rahoituksen, tiever-
kon nykykunnon ja tavoitetilan perusteella. 
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
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3 TIEVERKKOMALLIN LAATIMINEN  
3.1 Tieverkkomalli  
Tarkastelun pohjaksi laadittiin tieverkkomalli  koko Savo-Karjalan tiepiirin tie- 
verkosta. Verkko muodostettiin laskemalla jokaiselle tieosalle työn kannalta 
tärkeimmistä ominaisuustiedoista keskiarvotiedot  tie- ja kuntotietorekiste-
reistä. Tärkeitä ominaisuustietoja olivat liikennemäärätiedot, tien geometria-
tiedot, kuntotiedot sekä tien historiatiedot. 
Tavoitteena tieverkkomallille oli yhdistää ominaisuuksiltaan samantyyppiset 
tiet tietyypeiksi. Yhdistämisen tarkoituksena oli taas helpottaa  ja selkeyttää 
tieverkon kuvausta myöhemmin tehtävissä analyyseissä. 
Tieverkkomallin pohjaksi tarvittiin myös tieosien maankäyttöluokitus, jonka 
laatimista on kuvattu seuraavassa luvussa. 
Maankäyttöluokituksen ja keskiarvotietojen jälkeen muodostettiin varsinai-
nen tieverkkomalli määrittämällä jokainen tieosa kuuluvaksi johonkin tietyyp
-pun. 
Tyypityksen jakoluokkina olivat mm. päällystetyyppi, liikennemäärä,  tien 
kunto, maankäyttö, ympäristöluokka  ja verkollinen asema. Ympäristöluokka 
tarkoitti tässä yhteydessä tien sijaintia pohjavesialueella. Sorateillä kelirikko-
herkkyydestä muodostettiin yksi tyyppien jakoluokka. Toimintalinjojen ver-
tailun yhteydessä tyyppejä myöhemmin yhdisteltiin.  
3.2 Maankäyttöluokitus  
Merkittävänä tyypityksen alueluokkana käytettiin maankäyttöluokitusta, jossa 
jokainen Savo-Karjalan tienpiirin tieosa määriteltiin kuuluvaksi johonkin 
maankäyttöluokkaan. Tärkeimpänä lähtötietona maankäyttöluokitusta tehtä-
essä oli Savo-Karjalan tiepiirin tiemestareiden haastattelut. Haastatteluissa 
käytiin läpi tiemestarialueen (kts. kuva 2) koko tieverkko teittäin ja tieosittain. 
Haastatteluilla pyrittiin selvittämään, miten paljon ko. tieosan varrella on 
 asutusta, teollisuutta, matkailukohteita (esim. laskettelukeskus), puu-,  turve-
ym. hankinta-alueita tai mandollisesti muita liikennettä synnyttäviä toimintoja. 
14 
	
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
TIEVERKKOMALLIN LAATIMINEN 
:-' 
\I 	zçL 
,,...\ 	'L .r MU 	 JO.n*UU I  
__ 
/ I,,t, 
Kuva 2. Savo-Karjalan tiepiirin tiemestarialueet. 
Tiemestarien haastattelujen lisäksi pyydettiin  Savo-Karjalan tiepiirin alueen 
suurimmilta puunhankintayhtiöiltä tietoja heidän tärkeimpinä pitämistään 
kuljetusverkoista. Joukkoliikenne huomioitiin myös luokittelussa, tietoa rei-
tistäistä saatiin lääninhallitukselta. Paikkatietoaineistoa hyödynnettiin niin 
puunkuljetusten, joukkoliikenteen sekä matkailun (mäkkien määrä tien var-
ressa) arvioinnissa. 
Maankäytön mukaan tieosat jaettiin viiteen eri luokkaan - Yleisesti tärkeä, 
Teollisuus, Asutus, Matkailu ja Ei merkittävää maankäyttöä. Varsinaisessa 
toimintalinjavertailuissa kaikkia valta- ja kantateitä pidettiin yleisesti tärkeinä 
teinä, eikä muita maankäyttöluokkia niiden osalta käytetty. Seutu-  ja yhdys
-teillä käytetyt luokat olivat yleisesti tärkeän lisäksi Teollisuus (arvioitiin ole-
van tärkeä raskaalle liikenteelle), Asutus (arvioitiin olevan paljon kevyttä 
moottoriajoneuvoliikennettä sekä joukkoliikennettä), Matkailu/loma-asutus, 
(suhteellisen paljon kausiluontoista kevyttä moottoriajoneuvoliikennettä) se-
kä Ei merkittävää maankäyttöä -luokka. Maankäyttöluokitus on esitetty ku-
vassa 3. Yksityiskohtaisempi luokitus tiemestarialueittain on esitetty selvityk-
sen liitteenä. 
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Edelleen tie jaettiin päällysteen mukaan neljään eri luokkaan; kestopäällys-
teisiin (AB), kevytpäällysteisiin (PAB), pinnattuihin  (SOP) ja sorateihin. Savo - 
Karjalan tiepiirin eri päällysteluokkia esittää kuva 5. 
Kuva 5. Päällysteluokat Savo-Karjalan tiepiirissä 
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Päällystettyjen teiden ja sorateiden osalta käytettiin erilaisia liikennemäärä-
luokkia. Luokat on esitetty kuvissa 6 ja 7. Päällystettyjen teiden osalta luokat 
jaettiin liikennemäärien mukaan. Jakoluokat olivat KVL  >3000, KVL 
1500.3000, KVL = 350.1500, KVL = 150.350  ja KVL <150 ajoneuvoa 
vuorokaudessa mukaan. Sorateiden osalta luokat olivat KVL > 350 , KVL = 
100.350 ja KVL on alle 100 ajon/vrk mukaan. 
Kuva 6. Päällystettyjen teiden liikennemäärät. 
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
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Kuva 7. Sora teiden liikennemäärät. 
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Sorateiden osalta tietyyppien jaossa huomioitiin pohjavesien esiintymisalu-
eet. Tieosan katsottiin kuuluvaksi pohjavesialueelle, mikäli yli puolet tie
-osapituudesta  sijaitsi pohjavesialueella. Pohjavesialueiden sijainti sorateillä 
 on  esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8. Tieosat pohjavesialueilla. 
Sorateillä käytettiin edelleen kelirikon esiintymistiheyttä  tietyyppijaon perus-
teena. Jako suoritettiin kelirikon inventointitietojen perusteella siten, että in
-ventointikertojen  lukumäärä viimeisimmän viiden vuoden (v. 1997-2001) ai
kana määräsi soratien kuulumisen tiettyyn luokkaan. Luokassa "ei  kelirikkoa" 
kelirikkoa ei havaittu viimeisimmän viiden vuoden aikana kyseisellä  tieosalla, 
 luokassa "harvoin  kelirikkoa" kelirikkoa oli havaittu viimeisen viiden vuoden
aikana 1-2 kertaa ja luokassa "usein kelirikkoa" havainto oli tehty 3-5 kertaa 
viimeisen viiden vuoden aikana.  Kelirikkoluokitus on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Kelirikkoluokitus. 
3.4 Tietyyppien laatiminen 
Tyypityksen pohjalta laskettiin jokaiselle tyypille keskiarvotiedot, joita tarvit-
tiin liikennetaloudellisia laskelmia varten. Tieosittain tarvittavat lähtötiedot 
keskiarvotietojen laskemiseen saatiin Tiehallinnon kuntotietorekisteristä. 
Tieosat jaettiin tyypityksen mukaisiin luokkiin, jonka jälkeen tiedoista lasket-
tiin keskiarvot, lukuun ottamatta pituutta, josta laskettiin yhteispituus. Kes-
kiarvoja laskettaessa käytettiin aritmeettisia keskiarvoja, koska poikkeama 
painotetun ja aritmeettisen keskiarvon välillä ei ollut merkittävä. 
Jos luokkien mukaan jaettujen tieosien yhteispituus jäi pieneksi, ei kaikkia 
 jakoluokkia  käytetty, vaan luokat yhdistettiin. Eri tyyppeihin kuuluneiden tie-
osien yhteispituudet vaihtelivat noin 50-300 km välillä, poikkeuksena oli so
-ratiet,  joiden tyyppeihin saattoi kuulua enimmillään 800 km. Lopulta eri tie  
tyyppejä saatiin 62 kpl (mukana sorateiden kaikki luokat). 
21 
Käytetyt tietyypit, niiden pituudet ja keskimääräiset liikennemäärät on ku-
vattu taulukoissa 1 ja 2. 
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Taulukko 1. Päällystefyt tietyypit. 
TOIM.LUOKKA PAALLYSTE MAANKÄYTTÖ TAI MUU KVL MUU PITUUS (km) 
JAKOPERUSTE JAKOPERUSTE 
Valtatie AB 2-ajorataiset tieosat  2-ajoratal nen 57,9 
Valtatie AB >3000 286,4 
Valtatie AB <3000 411,1 
Kantatie AB >3000 66,4 
Kantatie AB >1500 184,1 
Kantatie AB <1500 257,9 
Seututie/Yhdystie AB Tärkeä 108,3 
Seututie/Yhdystie AB Teollisuus 62,2 
Seututie/Yhdystie AB Asutus >1500 129,8 
Seututie/Yhdystie AB Asutus <1500 160,5 
Seututie/Yhdystie AB Matkailu 60,5 
Seututie/Yhdystie  AB Ei merkittävää maankäyttää ______ _______________  122,1 
Valtatie/Kantatie PAB 213,5 
Seututie/Yhdystie PAB Tärkeä 50,0 
Seututie PAB Teollisuus >350 290,6 
Seututie PAB Teollisuus <350 126,0 
Yhdystie PAB Teollisuus >350 128,4 
Yhdystie PAB Teollisuus >150 174,7 
Yhdystie PAB Teollisuus <150 72,4 
Seututie PAB Asutus 260,1 
Yhdystie PAB Asutus >350 303,2 
Yhdystie PAB Asutus >150 156,4 
Yhdystie PAB Asutus <150 65,6 
Seututie PAB Matkailu 149,0 
Yhdystie PAB Matkailu 174,5 
Seututie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  >350 427,4 
Seututie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  >150 183,8 
Seututie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  <150 41,3 
Yhdystie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  >350 122,5 
Yhdystie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  >150 167,4 
Yhdystie PAB Ei merkittävää maankäyttöä  <150 ______________  106,1 
Seututie/Yhdystie  SOP Tärkeä/Teollisuus  Yhteensä 106,5 
>150 71,3 
<150 35,2 
Seututie/Yhdystie  SOP Asutus Yhteensä 121,8 
>150 84,3 
<150 37,6 
Seututie/Yhdystie  SOP Matkailu Yhteensä 128,2 
>150 42,2 
<150 85,8 
Seututie/Yhdystie  SOP Ei merkittävää maankäyttöä Yhteensä 262,2 
>150 110,7 
< 150 ____________ 151,4 
23 Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
TIEVERKKOMALLIN LAATIMINEN  
Taulukko 2. Soratietyypit. 
TOIM.LUOKKA PAALLYSTE MAANKAYTTÖ TAI KVL PITUUS (km) 
MUU JAKOPERUSTE 
SeututielYhdystie  SORA Tärkeä Yhteensä 33,8 
Ei kelirikkoa  23,5 
Harvoin (1-2) 10,2 
___________________ ___________  Usein (3-5) ______ 0,0 
Seututie SORA Teollisuus Yhteensä 57,6 
Ei kelirikkoa  27,4 
Harvoin (1-2) 30,3 
Usein (3-5) 0,0 
Yhdystie SORA Teollisuus  >100 Yhteensä 342,1 
Ei kelirikkoa  131,3 
Harvoin (1-2) 170,0 
Usein (3-5) 40,9 
Yhdystie SORA Teollisuus  <100 Yhteensä 479,8 
Ei kelirikkoa 147,1 
Harvoin (1-2) 227,6 
___________________ ___________  Usein (3-5) ______ 105,2 
SeututielYhdystie  SORA Asutus >100 Yhteensä 407,3 
Ei kelirikkoa 185,7 
Harvoin (1-2) 177,4 
Usein (3-5) 44,1 
SeututielYhdystie  SORA Asutus <100 Yhteensä 438,9 
Ei kelirikkoa 166,9 
Harvoin (1-2) 203,7 
___________________ ___________  Usein (3-5) ______ 68,3 
SeututielYhdystie  SORA Matkailu >100 Yhteensä 174,2 
Ei kelirikkoa 58,1 
Harvoin (1-2) 68,0 
Usein (3-5) 48,2 
SeututielYhdystie  SORA Matkailu  <100 Yhteensä 219,4 
Ei kelirikkoa 44,8 
Harvoin (1-2) 104,8 
____________________ ___________ Usein (3-5) ______ 69,8 
SeututielYhdystie  SORA Ei merkittävää  >100 Yhteensä 982,0 
maankäyttöä  
Ei kelirikkoa  450,9 
Harvoin (1-2) 425,0 
Usein (3-5) 106,1 
SeututielYhdystie  SORA Ei merkittävää <100 Yhteensä 1936,4 
maankäyttöä  
Ei kelirikkoa  532,2 
Harvoin (1-2) 850,7 
____________________ ___________ Usein (3-5) ______ 553,5 
SeututielYhdystie  SORA Pohjavesialue  Yhteensä 192,1 
Ei kelirikkoa  69,3 
Harvoin (1-2) 105,2 
___________________ ___________  Usein (3-5) ______ 17,7 
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3.5 Kevyen liikenteen väylät 
Jotta päällysteiden ylläpito voitaisiin kuvata kokonaisuutena, otettiin tarkas-
teluun mukaan myös kevyen liikenteen väylät, joita tiepiirissä  on kaikkiaan 
noin 520 km (tilanne 1.1.2001). Hoito-ja ylläpitobudjettien määrittelyä varten 
 Savo-Karjalan tiepiirin alueen kevyen liikenteen väylät jaettiin neljään eri 
luokkaan. 
Jaon perustana käytettiin väylän sijaintia suhteessa maankäyttöön. Ensim-
mäinen luokka sisälsi taajamien keskustoissa olevat väylät. Toiseen luok-
kaan kuuluivat ne väylät, jotka sijaitsivat taajamien reuna-alueilla. Kolman-
teen luokkaan kuuluivat loput väylät  (haja-asutusalueilla olevat väylät), nel-
jäs luokka koostui suojateistä sekä alikulkuväylistä. 
Taulukossa 3 on esitetty kevyen liikenteen väylien määrä em. luokituksen 
 mukaisesti. 
Taulukko 3. Kevyen liikenteen väylien määrä Savo-Karjalan tie piirissä. 
Luokka Pituus 
Taajama-asutus  204,0 
Asutus 187,1 
Haja-asutus 122,9 
Suojatiet 0,8 
Alikulkukäytävät  3,3 
Yhteensä 518,1 
Kevyen liikenteen väylistä merkittävä  osa on heikossa kunnossa. Optimiksi 
arvioitu päällystämisen kiertonopeus noin  20 vuotta ei useinkaan toteudu. 
Toisaalta heikon rakenteen vuoksi osa kevyen liikenteen väylistä tarvitsee 
nopeammin toimenpiteitä mm. routimisen vuoksi. 
Kevyen liikenteen osalta ei toistaiseksi ole olemassa erillistä kevyen liiken-
teen kuntorekisteriä. Väylien ylläpito perustuu sen takia tällä hetkellä pää-
osin kohteisiin, jotka ovat lähellä muita päällystyskohteita  tai lähellä kiinteitä 
asfa Itti asemia. 
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4 KATSAUS PAALLYSTEIDEN NYKY- JA 
 HISTORIATILAAN  
4.1 Yleistä 
Toimintalinjavertailun pohjaksi arvioitiin päällystetyn tieverkon kunnon nyky - 
ja historiatilaa. Sorateiden  osalta kuntotieto on hajanaista ja nopeasti muut-
tuvaa, joten sorateiden osalta vastaavaa analyysiä ei suoritettu. Historia- ja 
nykytilan analysoimiseksi on tiestön kuntorekisteristä (KURRE) selvitetty 
tiestön nykykunto sekä tiestön kunto vuonna 1996. Piirivertailussa on lisäksi 
käytetty vuosien 1994 - 2001 kuntotietoja. Kuntotietoja on selvitetty suhtees-
sa tien toiminnalliseen luokkaan, liikennemäärään sekä tämän  projektin yh-
teydessä laadittuun maankäyttöluokitukseen.  
4.2 Kunnon kuvaaminen  
Paras ja suoravilvaisin tapa kuvata tiestön kuntoa on käyttää Tiehallinnon 
kuntotietorekisterin tietoja. Tämä rekisteri sisältää tietoja päällystettyjen tei-
den ominaisuuksista vuodesta 1990 lähtien. Tärkeimmät muuttujat ovat 
urasyvyys, epätasaisuus, vauriosumma ja kantavuusaste. 
Kuntorekisterin muuttujien jakaumia tarkastelemalla voidaan muodostaa 
yleiskäsitys piirin tieverkon kunnosta. Jakauma  on kolmiportainen: hyvä, tyy-
dyttävä ja huono. Huonokuntoiseksi  on tässä laskettu kuntotavoitteet alitta
-vat  tiet. Tätä määritelmää on vähäliikenteisten (KVL alle 1500) teiden urau
-tumisen  osalta täydennetty poikittaisella epätasaisuudella. Tämä muuttuja
kuvaa tiestön poikkiproflilin 'epämääräisyyttä', mikä kertoo usein tien raken-
teellisen kunnon huonosta tilasta. 
Kuntotavoiterajat riippuvat liikennemääräluokasta siten, että vilkkailla teillä 
 raja-arvot ovat tiukemmat kuin vähäliikenteisillä teillä. Inventointi suoritetaan
 100  metrin osissa. Tie (kukin 100 metrin osuus) kuuluu kunnoltaan tyydyttä-
vään luokkaan, mikäli sen arvioidaan kuntoennustemallien perusteella ylittä-
vän kuntotavoiterajan seuraavan kymmenen (urilla viiden) vuoden aikana 
ilman kunnossapitotoimenpiteitä. Kantavuusasteella  ja poikittaisella epäta-
saisuudella raja-arvot ovat kiinteät. 
Yksittäisten kuntomuuttujien lisäksi tien kokonaiskunto (jatkossa nimellä 
'Kunto') lasketaan yhdistelmänä tasaisuuden, urasyvyyden, kantavuusas
-teen  ja vauriosumman luokituksista. Se kuntomuuttujista, jonka mukaan 
määritetty kuntoluokka on huonoin, määrittää tien kuntoluokan. Esimerkiksi 
kuntomuuttujien yhdistelmä (tasaisuus I urasyvyys I vauriot I kantavuusaste 
= hyvä I hyvä I hyvä I hyvä) asettaa tien kuntoluokkaan hyvä  ja yhdistelmä 
(tyydyttävä I hyvä / huono / hyvä) kuntoluokkaan huono. 
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4.3 Tiestön nykytila 
Seuraavissa kuvissa on näytetty päällystetyn tiestön kunto eri kuntomuuttuji
-en  ja niiden yhdistelmäkuntomuuttujan mukaan tarkasteltuna. Luvut perustu-
vat vuoden 2001 kuntotietorekisterin tietoihin. Luvuista on huomattava, että 
ne eroavat ainakin kunto-muuttujan osalta virallisista kuntotilaston luvuista, 
 sillä  tässä esityksessä on huomioitu myös poikittaisen epätasaisuuden vai-
kutus uriin ja sitä kautta myös kunto-muuttujaan. 
Kuvista 10-14 nähdään, että 
• 	yhdistetyllä kunto-muuttujalla mitattuna valtaosa teistä on tyy- 
dyttävässä kunnossa, eli ainakin yksi kuntotekijä poikkeaa 
parhaasta luokasta. Vastaavasti huonokuntoisia teitä tällä 
luokituksella on 1380 km. 
• 	kantavuusasteella mitattuna tiet ovat pääosin hyvässä kun- 
nossa ja huonoja teitä on alle 200 kilometriä; kantavuusaste 
ei tunnetusti olekaan riittävä tekijän tien rakenteellisen kunnon 
kuvaajana 
• 	epätasaisuus vaivaa noin 300 kilometriä ja yllättävän suuri  
osa tiestöstä on jo luokassa 'tyydyttävä' 
• 	suurin osa huonokuntoisista teistä tulee uraisuuden eli käy- 
tännössä poikittaisen epätasaisuuden perusteella (kun KVL < 
 1500) 
• 	vaurioituneisuutta (=halkeamia) esiintyy yllättävän vähän. 
Tämä kertonee siitä, että tiestön ylläpito on (ainakin alem-
maIla verkolla) keskittynyt pintakunnon hoitoon, ehkäpä ra-
kenteen heikkenemisen kustannuksella. 'Hyvä-luokan suuri 
osuus selittyy osaksi sillä, että vilkasliikenteiset tiet on luoki-
teltu tähän luokkaan, jos niiltä ei ole tehty vaurioinventointia 
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Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 	 27 
KATSAUS PAALLYSTEIDEN NYKY- JA HISTORIATILAAN  
Kuva 10. Tiestön kuntojakauma 
KANTAVU US 
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Kuva 11. Tiestön kantavuusastejakauma  
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Kuva 12. Tiestön tasaisuusjakauma  
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Kuva 13. Tiestön urajakauma. Jakauma sisältää sekä urasyvyyden että poikittaisen 
epätasaisuuden (KVL alle 1500) 
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VAURIOT 
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Hyvä 
	
Tyydyttävä Huono 
Kuva 14. Tiestön vauriojakauma 
4.4 Kuntohistoria ja liikenteen sekä maankäytön vaikutus 
Tarkempaa kunnon kehitystä on tässä käsitelty kolmen eri tekijän suhteen: 
• 	tien toiminnallinen luokka 
• 	liikennemääräluokka 
• 	maankäyttöluokka 
Tarkastelut on esitetty suhteellisina ryhmän koko tiepituuden suhteen. Tar-
kastelun kohteena on yhdistetyn kuntomuuttujan kuntojakaumissa (hyvä, 
tyydyttävä, huono) tapahtuneet muutokset vuosien  1996 ja 2001 välillä. 
Kuvassa 15 on esitetty kunto-muuttujassa tapahtuneet muutokset tie- ja Iii-
kennemääräluokittain. Yleisenä linjana nähdään, että tiestön kunto on hei-
kentynyt kaikissa tieluokissa (hyvä-luokasta on siirrytty luokkiin tyydyttävä ja 
 huono). Valta-  ja kantateillä muutokset ovat olleet pieniä, lukuun ottamatta
kantateitä, joissa KVL on välillä 350-1500. Merkittäviä muutokset ovat kui-
tenkin vain seutu- ja erityisesti yhdysteillä, joissa huonoja teitä on tullut lisää 
määrällisesti erityisesti luokassa KVL 350-1500. 
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Numeroarvo pylvään päällä kuvaa kyseisen tietyypin kokonaispituutta [km] 
Kuva 15. Kunnon muutos tieluokittain. 
Kuvissa 15 ja 16 on muutokset esitetty 0-linjan molemmin puolin. 0-linjan 
alapuolella on esitetty, mistä luokasta muutos on tapahtunut ja linjan ylä-
puolella se, mihin luokkaan muutos on tapahtunut. 
Esimerkiksi valtatiet- ryhmässä, KVL yli 3000 ajoneuvoa vuorokaudessa 
hieman alle 10 % ryhmän kokonaismäärästä on siirtynyt luokasta hyvä (sini-
nen) pääasiassa luokkaan huono (keltainen), mutta hieman myös luokkaan 
tyydyttävä (punainen). Kyseisen tietyypin kokonaispituus on esitetty pylvään 
yläpuolella ja on tässä tapauksessa 521 km. 
____________ ____________ ____________ ____________ 33 
_____ 
27 6 233 
673 111 3 8 489 131 358 
1L33U'1 i!!jfl  
I U !fl 6 6 '6 6w '6 w 
IA U1 = 10 10 = 10 ) = 
15 
i 10 - 
15 > ,- in U — .-I5- .- «• 
100 
80 
60 
40 
20 
%0 
-20 
.40 
-60 
-80 
-100 
o 2HUONO 
• I TYYDYTTÄVÄ  
Q 0i4YVA 
Tieverkon ylläpito Savo -Karjalan tiepiirissä 	 31 
KATSAUS PMLLYSTEIDEN NYKY- JA HISTORIATILAAN  
Kuvassa 16 on esitetty sama informaatio ryhmiteltynä maankäytön  ja liiken-
nemäärän mukaan. Huonojen teiden lisääntymä on ollut varsin tasaista 
maankäyttöluokasta riippumatta.  
Asutus 	Ei merkittävää Matkailu 	Teollisuus 	Yl. tärkeä 
maankäyttöä 
Numeroarvo pylvään päällä kuvaa kyseisen tietyypin kokonaispituutta [km] 
Kuva 16. Kunnon muutos maankäyttöluokittain.  
4.5 	Piirivertailut  
Savo-Karjalan tiepiirin päällystetyn tieverkon kuntotilaa arvioitaessa tehtiin 
myös vertailu muihin tiepiireihin vuosien 1994 ja vuoden 2001 lopun (en-
nustettu) tilanteisiin perustuen. Vertailu  on tehty valtakunnallisen kuntotilas
-ton 2  pohjalta ja tulokset on kiteytetty kuvassa 17. 
Tarkasteluun otettiin seuraavien kolmen kuntomuuttujan keskimääräiset ar-
vot: urasyvyys, tasaisuus (IRl) ja vauriosumma (VS). Kaikki 9 tiepiiriä asetet-
tiin järjestykseen kuntomuuttujittain eri liikennemääräluokissa. Sijaluku  1 
 osoittaa tiepiiriä, jonka tiet ovat valtakunnallisesti katsoen parhaassa kun-
nossa ja sijaluku 9 tiepiiriä, jonka tiet ovat huonoimmassa kunnossa. Pää-
asiassa nastarengaskulutuksen aiheuttama urasyvyys huomioitiin  vain teillä 
KVL>350 ja vauriosumma vastaavasti vain, kun KVL<6000. Poikittainen 
epätasaisuus ei ole mukana näissä tarkasteluissa.  
2  Tiehallinto, Meriläinen & al, Päällystettyjen teiden kunto 2000. Kuntoennuste 2001, Tiehallinnon selvi-
tyksiä 48/2001, Helsinki 2001  
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Piirivertailun yhteenveto, Savo-Karjala  
5O1 1  
,q 	// 
•i994 U2001e 
Kuva 17. Piirin päällystetyn tiestön kunto v. 1994 ja 2001 (ennuste) verrattuna mui-
hin tiepiireihin (vs = vauriosumma, IRI = tasaisuus, ura = urasyvyys). Sija I 
on paras ja sija 9 huonoin. 
Kuvasta 1 7 voidaan tehdä seuraavia päätelmiä:  
• piirin tiestön uratilanne on nyt hieman koko maan tilannetta huonom-
pi, kun se vuonna 1994 oli jokseenkin koko maan keskiarvotasolla. 
Urautuminen ei kuitenkaan ole laaja ongelma, sillä vilkasliikenteisten 
 teiden  (KVL yli 6000) osuus piirin tiestöstä on suhteellisen pieni (noin
 260 km) 
• vilkasliikenteisten teiden (KVL yli 1500) tasaisuus on piirissä erin-
omainen ja tilanne on jopa parantunut viime vuosien aikana. Tämä 
johtunee osaltaan pääteiden parantamisesta 
• vähäliikenteisten teiden (KVL alle 1500) tasaisuus on vastaavasti 
huonontunut merkittävästi viime vuosien aikana; muihin piireihin ver-
rattuna paras tasaisuustaso on heikentynyt koko maan keskitasolle. 
 Tämä lienee seurausta keskushallinnon  linjauksesta. Laitostason
 ohjaus  on pyrkinyt pienentämään piirien välisiä kuntoeroja, minkä
johdosta Savo-Karjalan piiri on panostanut pääteiden kuntoon 
• vauriotilanne on parantunut sekä vilkas- että vähäliikenteisillä teillä. 
 Liikennemääräluokassa  350-1500 vauriotilanne on säilynyt maan
keskiarvoa merkittävästi huonompana; ero muihin KVL-luokkiin on 
 selkeä  
Piirivertailun yhteenvetona voidaan todeta, että vilkasliikenteiset tiet (KVL yli 
 1500)  ovat valtakunnallisesti katsoen varsin hyvässä tilassa. Tulevaisuuden
kannalta avainasemassa on liikennemääräluokan KVL = 350-1500 teiden 
hoito ja ylläpito, sillä näiden teiden kunto on huonontunut sekä tasaisuuden 
että vaurioiden suhteen. Vähäliikenteisillä teillä vaurioiden hoitaminen on 
 pitänyt tiet  käyttökelpoisina, mutta niille on toisaalta kerääntynyt huomatta-
vasti epätasaisuudesta johtuvaa parannustarvetta viime vuosien aikana.  
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Taulukkoon 4 on vielä koottu keskimääräiset kuntotiedot koko maassa ja 
 Savo-Karjalan piirissä vuonna 1994 ja vuonna 2000. Tuloksista nähdään, 
että piiri on keskimäärin noudattanut varsin hyvin valtakunnallista kuntoke-
hitystä. 
Taulukko 4. Keskimääräiset kun totiedot v.1994 ja v. 2000 
_____________  Savo-Karjalan piiri Koko maa 
____________  1994 2000 1994 2000 
Tasaisuus 2.2 2.3 2.3 2.3 
Urasyvyys  3.3 3.7 3.5 4.0 
Vauriosumma  20 27 21 27 
4.6 Yhteenveto kunnon kehityksestä 
Tiestön kunto on heikentynyt tarkastelujaksolla, suhteellisesti ottaen eniten 
 vähäliikenteisillä  teillä. Maankäyttöluokka ei ole juurikaan vaikuttanut tiestön
 nykykuntoon  tai sen kehitykseen viime vuosina, maankäyttöluokasta riippu-
matta kunto on heikentynyt tasaisesti. 
Päällystetyn tiestön kunnon kehitys (siis kunnon heikentyminen)  on noudat-
tanut varsin hyvin valtakunnallista kehitystä. Kuntotekijöistä urat eivät ole 
olleet merkittävä ongelma. Vauriot (halkeamat yms.) ovat pysyneet hyvin 
hallinnassa, mikä kertoo selkeästi tiestön pintakuntoon painottuneesta yllä-
pidosta. Vakavin tiestön kuntopuute on epätasaisuus, joka edellyttää myös-
kin kohtuullisen raskaita parannustoimenpiteitä. Pitkittäisen  epätasaisuuden 
lisäksi poikittainen epätasaisuus on lisääntynyt alemmalla verkolla 
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5 TOIMINTALINJOJEN MÄÄRITTELY  
5.1 Toimintalinjan ja toimintapolitiikan määritelmä 
Toimintalinjalla tarkoitetaan tässä selvityksessä toimenpiteitä, jotka kohdis-
tuvat yhdelle tietyypille tarkastelujakson aikana. Toimintalinja voi olla esi-
merkiksi" Nykyisen toimintalinjan jatkaminen", "Kevennetyn toimintalinjan 
noudattaminen" tai "Päällysteen ylläpitäminen paikkaamalla". Tällöin toimin-
talinja sisältää yhden tietyypin kaikki ylläpidon ja hoidon toimenpiteet tar-
kastelujakson aikana (nk. tien elinkaariajattelu). Tarkastelujaksona on tässä 
selvityksessä ollut 20 vuotta. Toimintalinjojen muodostamisen perusteina 
ovat olleet valtakunnallinen PMS - toimintalinja (vrt, taulukko 5) sekä piirin 
PTS:ssä esitetyt tavoitteet  ja painotukset. 
Toimintapolitiikalla tarkoitetaan toimintalinjojen yhdistelmää koko tietyyppi
-joukolla.  Se koostuu yleensä kaikista päällystetyistä tietyypeistä  tai sora-
tietyypeistä ja niille kohdistetuista toimintalinjoista. 
Kevennetyllä toimintalinjalla  tarkoitetaan toimintalinjaa, jonka toimenpidera-
jojen arvoja on nostettu kustannuksien vähentämisen vuoksi. Esimerkiksi 
kevennetyllä PMS-toimintalinjalla tarkoitetaan sitä, että urarajoja, tasaisuus- 
rajoja tai vauriosummarajojen arvoja on muutettu korkeammiksi siten, että 
tien annetaan vaurioitua normaalista huonokuntoisemmaksi ennen kuin toi-
menpide suoritetaan. 
Päällysteen ylläpitämisellä paikkaamalla tarkoitetaan toimintalinjavertailussa 
tien päällysteen säilyttämistä nykyisenä paikkauksien avulla. Tielle ei  tar-
kastelujakson aikana tehdä uudelleenpäällystyksiä, vaan päällysteen anne-
taan "kulua loppuun". Loppuun kulumisen jälkeen  on tapauskohtaisesti mie-
tittävä, mitä tielle sen jälkeen tehdään. Toimintalinjavertailun tarkastelujak
-son  aikana suuria toimenpiteitä ei kuitenkaan tehdä. 
Tietyypeille on määritetty erilaisia realistisia toimintalinjoja, joita on vertailtu 
HDM-4- työkalulla. Tämän vertailun tarkoituksena  on tutkia eri toimintalinjo-
jen taloudellisuutta niin tienpitäjän kuin tienkäyttäjän kannalta. Myös tulevai-
suuden kuntoarvio perustuu HDM-4 ohjelman tuloksiin. Ohjelmaa  on käytetty 
selvityksessä tuottamaan ajo- ja tienpitokustannukset sekä arvioidessa tien 
 pinta-  ja rakenteellista kuntoa tarkastelujakson aikana. 
Vertailussa käytetään HDM -4- ohjelmaa, koska sillä voidaan sekä päällys-
tetyt tiet että soratiet analysoida yhtenäisillä kriteereillä. Ohjelmalla suorite-
taan karkea tieverkon analyysi, josta saadaan selville liikennetaloudelliset 
perusteet kullekin toimintalinjalle. 
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5.2 käytetyt toimintalinjat 
Tärkeänä lähtötietona toimintalinjojen määrittelyssä oli HDM -4 seutu- ja yh-
dysteiden pilottiprojektin yhteydessä tehdyt toimintalinjamäärittelyt. Kyseinen 
 viiteraportti  esittelee myös tarkemmin itse ohjelman käyttöä  ja periaatteita.
Kyseisen projektin aikana ohjelman parametrit kalibroitiin Suomen olosuh-
teita vastaavaksi. 
Toimenpiteiden valinnassa käytettiin kaikkien päällystettyjen teiden osalta 
 PMS:n  kriteerejä, jotka ovat taulukon 5 mukaiset. PMS:n valintakriteerit on
 määritetty liikennemäärän  ja nopeusrajoituksen mukaisesti kaikille päällys
-tetyille  teille yhtenäisesti. 
Taulukko 5. PMS:n rajat nopeus-ja liikennemääräluokittain. 
Tasaisuusrajat. mm/m  
KVL 	- > 100 km/h 100 km/h 80/70 km/h 60/50 km/h 
0-349 3,5 3,5 4,1 5,5 
350-1499 2,5 3,5 4,1 5,5 
1500-5999 2,5 2,5 3,5 4,1 
6000- 2,5 2,5 2,5 3,5 
Urasyvyysraja,  mm 
KyL 	- 	- > 100 km/h 100 km/h 80/70 km/h 60/50 km/h 
0-349 17 18 19 20 
350-1499 16 17 18 19 
1500-5999 15 16 17 18 
6000- 15 15 16 17 
Vaurioitumisra a vauriosumma, oma yksikkönsä  
KVL > 100 kmlh 100 km/h 80/70 km/h 
0-349 140 140 140 
350-1499 70 80 90 
1500-5999 50 60 70 
6000- 30 40 60 
Toimintalinjat on määritelty pääsääntöisesti erikseen erilaisille  päällysteille. 
 Eri  tyyppisillä teillä voi päällysteiden osalta esiintyä nyanssieroja, kuten viI-
kasliikenteisillä ja hiljaisilla teillä. Toimintalinjojen varsinainen vertailu on 
 esitetty  monikriteeritaulukoissa, jotka on tämän selvityksen tausta
-aineistona. Taulukkoihin  on koottu toimintalinjojen vertailuun vaikuttavat asi
at. Toimintalinjojen liikennetaloudelliset määrittelyt  on lähdetty tekemään il-
man varsinaista vertailtavaa vaihtoehtoa. Tarkoituksena on ollut poimia eri 
 vaihtoehdoilta  saatavat tienkäyttäjän ja tienpitäjän kustannukset.  
Päällystettyjen teiden lähtökohtana on PMS:n mukainen toimintapolitiikka. 
 Kuitenkin  kantavuusongelmien perusteella määritellyt toimintapolitiikat on
 otettava pois tästä, koska  HDM-4:ssa sitä ei voida määritellä. Rakenteen pa-
rantamisen tarpeellisuutta voidaan kuitenkin arvioida muilla tavoilla, kuten 
 tietyypin  keskimääräisen kunnon sekä itse tyypin perusteella. 
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5.2.1 Kestopäällysteiset  tiet (AB- tiet)  
Asfalttipäällysteisillä teillä toimintalinjavaihtoehdoilla oli vain vähäisiä eroja. 
Kaikki toimintalinjavaihtoehdot perustuvat uudelleenpäällystämiseen. 
Kaksiajorataisilla teillä on tarkasteltu muutamaa erilaista toimenpideketjua. 
Kaikissa toimenpideketjuissa ajoradan kuluneempi kaista uudelleenpäällys-
tetään tiuhemmin kuin koko ajorata johtuen siitä, että se myös kuluu enem-
män. 
Kaksikaistaisilla teillä tarkasteltiin toimintalinjavaihtoehtona myös kevennet-
tyä toimintalinjaa. Kevennetty toimintalinja kuvattiin keventämällä uudelleen-
päällystyskriteerejä. Tarkasteluissa tämä tehtiin muuttamalla  tai poistamalla 
vauriosummakriteeri.  
5.2.2 Kevytpäällysteiset tiet (PAB- tiet) 
Kevytpäällysteisillä teillä toimintalinjavertailun lähtökohtana oli PMS:n mu-
kaisen päällystyspolitiikan jatkaminen. Lisäksi tarkasteltiin kevennetyn PMS-
toimintalinjan vaikutuksia. Kevennetty toimintalinja kuvattiin kuten kesto-
päällysteisillä teillä poistamalla vauriosummakriteeri toimenpiteen lau-
kaisurajoista. 
Osalle kevytpäällysteisistä teistä ei sovellu pelkkä uudelleenpäällystys pa
-rantamistoimenpiteenä.  Tämän vuoksi kevytpäällysteisille teille tarkasteltiin 
toimintalinjaa, jossa tielle tehdään kevyt rakenteen parantaminen, jonka jäl-
keen noudatetaan kevennettyä  PMS- toimintalinjaa. 
Tämän lisäksi toimintalinjoina tarkasteltiin päällysteen ylläpitämistä paik-
kaamalla sekä päällystetyn pinnan muuttamista soratieksi.  
5.2.3 Pinnatut tiet (SOP-tiet) 
Pintauksien osalta peruslähtökohdaksi otettiin toimintalinja, jossa tietä voi-
daan uudelleenpinnata. Uudelleenpintaukset suoritettaisiin PMS-kriteerien 
 perusteella. Lisäksi tarkasteltiin pinnatun tien muuttamista kevytpäällystei-
seksi kevyen rakenteen parantamisen avulla. Rakenteen parantamisen jäl-
keen noudatettaisiin kevennettyjä PMS-kriteerejä uudelleenpäällystämisen 
suhteen. 
Kuten kevytpäällysteisillä teillä, myös pinnatuilla teillä tarkasteltiin toiminta-
linjavaihtoehtoja päällysteen ylläpitäminen paikkaamalla  ja tien soratieksi 
muuttaminen. 
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5.2.4 Soratiet 
Sorateiden osalta lähtökohtana oli nykyisen kaltainen toimintalinja. Toiminta-
linja kuvattiin jakamalla soratien hoitaminen HDM-4:ssä vuosittain tehtäviin 
 hoitotoimenpiteisiin,  kuten kevätkunnostus, ojien ja reunaympäristön hoito
sekä toimenpiteisiin, jotka tehdään tien kunnon perusteella. Tällaisia toimen-
piteitä ovat tien höyläys, sorastus ja korjaus. Tavoitteena oli muodostaa toi-
mintalinja, jossa nykyinen kunto  ja siihen käytettävät kustannukset voitaisiin 
mandollisimman tarkasti kuvata.  
Vertailevia toimintapolitiikoita  olivat nykytoimintalinjaa heikompi kunnossa-
pito. Tässä toimintalinjassa kunnostuskertoja ja siihen käytettäviä kustan-
nuksia alennettiin. 
Muina toimintalinjoina tarkasteltiin lisäksi sorateille tehtäviä kelirikkokorjauk
-sia.  Kelirikkokorjausten osalta oletettiin, että korjauksen yhteydessä paran-
netaan ne kohdat, joilta kelirikko on inventoitu (v. 1997-2001).  
Lisäksi sorateillä tarkasteltiin toimintalinjoja, joissa soratiet päällystetään. 
 Tarkasteluissa  oli mukana sekä kevyt että raskas rakenteen parantaminen.  
5.3 Käytetyt kustannukset  
Toimintalinjoille määriteltyjen  kustannusten lähtöarvot ovat peräisin aikai-
semmasta selvityksestä "HDM-4 seutu- ja yhdysteiden tienpidon ohjaukses-
sa. Tässä yhteydessä toimenpiteiden kustannukset käytiin läpi ja niitä tar
-kennettiin.  Käytetyt kustannukset  on esitetty tämän raportin liitteenä.  
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
TOIMINTALINJOJEN VERTAILU  
6 TOIMINTALINJOJEN VERTAILU 
6.1 Toimintalinjavertailun tavoitteet 
Toimintalinjavertailun osalta periaatteellisina tavoitteina olivat pääteiden ny-
kyinen kunnon säilyttäminen sekä alemman tieverkon kunnon parantaminen 
keskeisillä yhteysväleillä. 
Työn yhteydessä jouduttiin "vähemmän" tärkeitä tieosuuksia siirtämään 
kuntokriteeritavoitteita alemmalle tasolle, koska nykyisellä rahoituksella ei 
ole mandollisuuksia kuntotavoitteiden mukaiseen ylläpitoon.  
6.2 Kuntokriteerit 
Toimintapolitiikka, jossa kaikille teille suoritetaan uudelleenpäällystys aina 
 PMS -  raja-arvojen ylittyessä, on kustannuksiltaan liian kallis toteutettavaksi.
Tämä toimintapolitiikka on kuitenkin otettu yhdeksi vaihtoehdoksi, jotta sen 
 kustannukset saataisiin vertailuun mukaan.  PMS - arvojen mukaista politiik-
kaa on tähän saakka käytetty vain vilkkailla pääteillä. PMS:n mukaisia raja- 
arvoja on käytetty myös muulla päällystetyllä tieverkolla, mutta  vain ohjetta 
antavina. Ohjeeksi PMS:n käytölle  on aikanaan valittu, että kriteeriarvot tulisi 
määritellä siten, että PMS - analyysin avulla saadaan noin 20 % budjettira-
joitusta suurempi joukko päällystekohteita. Käytännössä tämä osuus on yht-
tynyt. PMS :n kriteerirajat on kuitenkin säilytetty ja rajojen mukaan haarukoi-
daan nykyään tiejoukko, josta  on muodostettu järkeviä kokonaisuuksia vuo-
sittaiseen päällystysohjelmaan.  
6.3 Toimintalinjojen käsittely  
Toimintalinjavertailu eri toimenpiteiden välillä suoritettiin päällystejaolla. Pai-
nopiste oli selkeästi päätieverkon ulkopuolella, koska nämä muodostavat 
suurimman osuuden piirin tieverkosta. Yleisen toimintalinjauksen mukaan 
päätieverkko säilytetään kunnossa, koska se toimii tärkeänä runkoverkkona 
sekä kuljetus- että henkilöliikennettä ajatellen. 
Kestopäällysteisillä teillä analysoitiin edellä mainitun vuoksi vain toimintalin-
joja, jotka sisälsivät uudelleenpäällystämisiä. Toimintahinjoiksi valittiin yleen-
sä kokonaiseduhhiset toimintalinjat, koska muilla vaikutuksilla ei yleensä ollut 
suuria eroja. 
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Alemmalla tieverkolla analyysi suoritettiin kattavammin. Niihin oli myös mää-
ritelty selkeitä erilaisia vaihtoehtoja. Toimintalinjoja valittaessa painotettiin 
edelleen kokonaisedullisuutta, vaikkakin muilla vaikutuksilla oli oma merki-
tyksensä. 
6.4 Toimintalinjakuvaukset, käytettävissä olevat  tienpitovarat ja 
 herkkyystarkastel  u 
Toimintalinjat määriteltiin erikseen jokaiselle tietyypille. Jokaisen toimintalin
-jan  vaikutukset arvioitiin taulukkoon, jonka yksityiskohdat ovat tämän selvi-
tyksen tausta-aineistona. Vaikutuksina analysoitiin tien  pinta- ja rakenteel-
lista kuntoa, tienkäyttäjille kohdistuvia ajokustannuksia, tienpitokustannuksia, 
vaikutuksia liikenteeseen, ympäristöön, alueen asukkaille sekä tiestön hoi-
dettavuuteen. Ajokustannukset ja tienpitokustannukset määriteltiin keski-
määräisinä kustannuksina tarkastelujaksolle, joka oli 20 vuotta. Kustannuk-
set jaettiin pitkälle ajalle, jotta vertailu käytettävissä oleviin budjettivaroihin 
voitaisiin tehdä. Periaatteellisena sääntönä voidaan pitää sitä, että tienpito-
kustannusten noustessa ajokustannukset laskevat. Tämä ei kuitenkaan aina 
toteudu. 
6.4.1 Kestopäällysteiset tiet 
Oheiseen esimerkkitaulukkoon (taulukko 6) on kerätty kooste tuloksina saa-
duista tienpito- ja ajokustannuksista. Esimerkkinä on kaksi erilaista PAB-
tietä. PMS-toimintalinja on molemmissa tietyyppivertailuissa perusvaihtoeh
-tona.  Muut vaihtoehdot lisäävät ajokustannuksia (+ merkki kaikissa vaihto
ehdoissa). Tienpitokustannukset joko pienentyvät (- merkki)  tai lisääntyvät (+ 
merkki) eri vaihtoehdoissa. 
Ylemmässä taulukossa (vilkasliikenteinen PAB -tie) kevennetyn PMS-
toimintalinjan käyttö vaikuttaa edullisimmalta. Lisääntyneet ajokustannukset 
ovat hieman pienemmät kuin säästyneet tienpitokustannukset (ylempi tau-
lukko, lihavoidut luvut). Päällysteen ylläpitäminen paikkaamalla taas ei kor-
kean liikennemäärän vuoksi tule kysymykseen (ylempi taulukko, kursiivilu-
vut). Soratienä tietä jouduttaisiin kunnostamaan liian usein (ylempi taulukko, 
paksunnetut kursiiviluvut). 
Alemmassa taulukossa on taas vähäliikenteinen tie. Tässä tapauksessa 
päällystetyypin ylläpitäminen paikkaamalla avulla näyttää kokonaistaloudelli-
simmalta. Vaikkakin ajokustannukset ovat suuremmat kuin PMS:n mukaisis-
sa toimintalinjoissa, niin paikkaaminen-vaihtoehdossa tienpitokustannukset 
alenevat enemmän kuin ajokustannukset. 
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Taulukko 6. Esimerkkifaulukko fienpifo-  ja ajokustannusten vertailusta.  
Seutu- ja yhdystiet, PAB -pinta, tärkeä 
	
KVL = 875 ajon/vrk, pituus 50 km 
Toimintalinja Ajokustannusero Tienpitokustan- Ajokustannuk- Tienpitokustan - 
PMS - toim.linjaan nusero PMS - set €/km/a nukset €Ikmla 
verrattuna toimiinjaan ver- 
rattuna 
PMS - toimintalinja  0 0 172 782 4 980 
PMS—kevennetty  +958 -994 173740 3986 
toimintalinja ________________ _______________ ______________ _______________  
Rakenteen 	parantaminen + 1 278 + 2 411 174 059 7 391 
+ kevennetty toimintalinja _______________ ______________ _____________ ______________  
Ylläpitäminen 	paikkaa- + 12 775 - 2 809 185 557 2 171 
maila _________________ ________________ ______________ ________________ 
Soratieksi muuttaminen + 27 147 + 13 091 199 929 18 071 
Seutu- ja yhdystiet, PAB -pinta, ei merkittävää maankäyttöä 	KVL = 91 ajon/vrk, pituus 106 km 
KVL alle 150 ajon/vrk  
Toimintalinja Ajokustannusero Tienpitokustan- Ajokustannuk- Tienpitokustan - 
PMS - toim.linjaan nusero PMS - set €/km/a nukset €/km/a 
verrattuna toim.linjaan ver- 
rattu na 
PMS - toimintalinja 0 0 19 265 4 678 
PMS - kevennetty + 100 - 1 040 19 364 3 638 
toimintalinja ________________ ______________ _____________ ______________  
Rakenteen 	parantaminen + 100 + 1 759 19 364 6437 
+ kevennetty toimintalinja ________________ _______________ ______________ _______________  
Ylläpitäminen 	paikkaa- + 1 827 - 2 761 21 092 1 917 
maila ________________ ______________ _____________ ______________ 
Soratieksi muuttaminen + 2 823 - 1 781 22 088 2 897 
Tietyyppeihin liittyvien toimintalinjojen avulla muodostettiin koko piirin toi
-mintapolitiikka (=  eri toimintalinjojen yhteiskuvaus). Ensin muodostettiin yllä
-pitopainotteinen toimintapolitiikka vertailemalla ajokustannuksia  ja tienpitäjän
 kustannuksia. Myös  erityiskysymyksiä kuten maankäyttö ja ympäristö hyö-
dynnettiin tässä yhteydessä. Tämän jälkeen laskettiin yhteen tienpitokustan-
nukset. Toimintalinjat toimintapolitiikkoihin  valittiin painottamalla em. koko
-naistaloudellisuutta.  Kuitenkin ajokustannushyödyn ollessa hyvin lähellä Ii
-sätienpitokustannuksia  painotettiin tienpitokustannuksia. 
Seuraavassa on kuvattu toimintapolitiikat, jotka analysoitiin selvityksen yh-
teydessä. Taulukoissa 7 ja 8 on kuvattu toimintapolitiikkojen sisältö ja kuva-
us lyhyesti. Tarkempi kuvaus  ja vaikutukset taulukkoineen löytyvät selvityk-
sen tausta-aineistosta. Toimintapolitiikkojen nimeäminen on tehty siten, että 
ne kuvaisivat toteutettavia toimenpiteitä tai niiden vaikutuksia. 
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Kuntotavoitteiden mukainen toimintapolitiikka 
Tienkäyttäjän kannalta paras mandollinen toimintapolitiikka on sellainen, 
jossa koko ajan toimitaan PMS-kriteerien avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että 
 uudelleenpäällystys  ohjelmoidaan aina heti PMS-raja-arvojen ylittyessä ts.
kaikki päällystetyt tiet ovat koko ajan erinomaisessa kunnossa. Tämän toi
-mintapolitiikan  kustannukset ovat ylläpidon osalta lähes  18 miljoonaa euroa 
 vuositasolla. Tosin  hoitobudjetti vähenee samalla lähes miljoonalla eurolla. 
Ylläpitopainotteinen toimintapolitiikka 
Ylläpitopainotteinen toimintapolitiikka muodostettiin siten, että kestopäällys-
teisillä teillä käytetään nykyistä PMS - kriteereihin perustuvia toimintalinjoja. 
Kevytpäällysteisille teille määriteltiin pääasiassa  PMS:stä kevennetyt toi
-mintalinjat,  paitsi aivan vähäliikenteisimmille tietyypeille, joille määriteltiin 
 toimintalinjaksi "tekohengitys"  (2 tietyyppiä). Soratien pintauksille määriteltiin
 toimintalinjaksi uudelleenpintaus vilkasliikenteisille  teille sekä paikkaaminen
 vähäliikenteisille  teille. Hoidon taso kustannuksellisesti säilyisi nykyisen ta
-soisena. Toimintapolitiikan  kustannukset ovat 12 miljoonaa euroa. 
Rakenteellista kuntoa parantava toimi ntapolitiikka 
Rakenteellista kuntoa parantava toimintapolitiikka muodostettiin siten, että 
ylläpitoa painottavaan toimintapolitiikkaan lisättiin rakenteen parantamis
-kohteita. Rakenteen  parantamiskohteet määriteltiin tärkeille kevytpäällystei
-sille teille  (päätiet ja yleisesti tärkeät tiet sekä teollisuudelle, asutukselle  ja 
 matkailulle tärkeät tiet, joiden  liikennemäärä ylittää 350 ajon/vrk) sekä vilkas
-liikenteisimmille pinnatuille  teille. Vähämerkityksellisimmille kestopäällyste-
tyille tietyypeille määriteltiin PMS:stä kevennetty toimintalinja. Vähäliikentei
-set  pinnatut tiet ylläpidetään paikkaamalla. Hoidon taso kustannuksellisesti 
 säilyisi nykyisen  tasoisena. Toimintapolitiikan  kustannukset ovat 14 miljoo-
naa euroa. 
Nykyisen ylläpitobudjetin mukainen toimintapolitiikka 
Nykyisen ylläpitobudjetin mukainen toimintapolitiikka muodostettiin siten, 
että ylläpitoa painottavasta toimintapolitiikasta  siirrettiin tietyyppejä heikom-
pitasoille toimintalinjoille. Vähämerkityksellisimmille kestopäällystetyille  tie
-tyypeille  (2 kpl) määriteltiin PMS:stä kevennetty toimintalinja. Vähämerkityk-
sellisimpiä kevytpäällysteisiä tietyyppejä  siirrettiin "tekohengitettävien" tie- 
tyyppien joukkoon (5 kpl). Paikkauksilla ylläpidettäviin siirrettiin myös vilkas
-liikenteiset soratien pintaukset. Ylläpitopainotteiseen toimintapolitiikkaan  ver
rattuna hoidon kustannukset nousivat 0,8 M€. Toimintapolitiikan kustannuk-
set ovat 10 miljoonaa euroa. 
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Rakenteen parantamista painottava nykyisen ylläpitobudjetin mukainen 
 toimintapolitiikka  
Rakenteen parantamisista painottava nykyisen ylläpitobudjetin mukainen 
toimintapolitiikka muodostettiin lisäämällä nykyisen ylläpitobudjetin toiminta- 
politiikkaan tärkeimmät tietyyppikohteet, joiden voidaan ajatella rakenteen 
parantamista. Nämä kohteet olivat kevytpäällysteiset valta-  ja kantatiet, tär-
keät seututiet sekä vilkkaimmat soratien pintauksen tiet. Budjetin tasapai-
nottamiseksi täytyi vastaavasti joidenkin tietyyppien toimintalinjoja siirtää 
heikompilaatuisiksi (kevennetty toimintalinja, paikkaaminen). 
Rakenteen parantamista vaativien tietyyppien kokonaispituus oli noin  900 
km tarkastelujaksolle eli noin 45 km vuosittain. Tämä vastaa suurin piirtein 
nykyisin uudelleenpäällystyksen yhteydessä toteutettavia kohteita. Hoidon 
kustannukset säilyivät suurin piirtein edellisen vaihtoehdon tasolla. Toimin-
tapolitiikan kustannukset ovat  11 miljoonaa euroa. 
Kevennetty ylläpitotoimintapolitiikka  
Nykyisestä ylläpitobudjetista kevennetty toimintapolitiikka muodostettiin si-
ten, että 10 M€:n toimintapolitiikasta siirrettiin kestopäällysteisiä teitä keven-
netyn toimintalinjan pariin. Siirrettävät kohteet olivat kaikki seutu-  ja yhdystiet 
 sekä vähäliikenteiset kantatiet (yhteensä  5 tietyyppiä lisää). Toimintapolitii
-kan  kustannukset ovat 9 miljoonaa euroa. 
Suositeltavaan toimintapolitiikkaan verrattuna hoidon kustannukset nousivat 
 0,9 M€.  
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Taulukko 7. Päällystettyjen teiden toimintalinjat eri toiminta politiikoissa.  
11ETYYPPI 
____________________ 
K. 
_____ 
PITUUS Kuntotavoitteiden 
mukainen tp 
Rak.kuntoa parantava Yllapito- 
painotteinen. tp 
R2k.par.painott 	Nyk.yllapitobudj. 	Kevennetty ytlapitotp. 
Nykytx4muk. lp. mukainen lp ______ 
____________________ IaIo.Vv,tcj PailJ 18 ME 14 ME 	- - 	12 M€ - 	11 ME 	 10 Me 	 9 M€ 
Valtaffe, AB, 2-aien 579 Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen 
Valtaile, AB, KyL> 3003 5614 2864 Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen 
Valtalin, AB, KIlL < 2858 411,1 Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen 
Kaie, AS, KYI > 3B) 4031 4 ykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen 
Kaitake, AB, Kr/I 	1590. .3 2143 184.1 Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen 
Katahe, AS, Kr/Ic 1590 1035 2579 Nykyinen Kevennetty tiam.linja Nykyinen Kevennetty toimlinja Nykyinen Kevennetty toim.Iinja  
Seutu- tai ytidyske, AB, ylaisesk tärkeä 
2321 _____________________________  108,3 
Nykyinen 
_______________ 
Nykyinen 
__________________ 
Nykyinen 
______________ 
Nykyinen 
___________________ 
Nykyinen 
__________________ 
Kevennetty toim.tinja 
__________________  
Seutu-tai ytidystie, AS, teutksuus 1208 62,2 Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Nykyinen Kevennetty toim linja 
Seutu- tai ytidystie, AS, asutus, 
KVL>1503 2 129,8 
Nykyinen 
____________ 
Nykyinen 
______________ 
Nykyinen 
___________ 
Nykyinen 
_______________ 
Nykyinen 
______________ 
Kevennetty toim.Iinja 
______________ 
Seutu-tai yhdystie, AS, asutus. 
KyLe 1503 727 160,5 
Nykyinen 
____________ 
Kevennetty toim.Iinja  
______________ 
Nykyinen 
___________ 
Kevennetty toim.tinja 
_______________ 
Kevennetty toim.tinja 
______________ 
Kevennetty toim.linja 
______________ 
Seutu-tai yttdystie, AS, matkailu 56 56,5 Nykyinen Kevennetty toim.Iinja  Nykyinen Kevennetty toim.tinja  Nykyinen Kevennetty tolm,Iinja  
Seutu- tai ytidystie, AB, 
inmerk.maar*äyttöä 1083 122,1 
Nykyinen 
__________ 
Kevennetty toim.tinja 
_____________ 
Nykyinen 
__________ 
Kevennetty toim.tinja Kevennetty toim.linja 
_____________ _____________ _____________  
Kevennetty toim.tinja 
Valta- tal kaitatle, PAS 2135 PMS:n mukaan RP * PMS-kevennetty PMS-kevennetty RP + PMS-kevennetty PMS.kevennetty PMS-kevennetty 
Seutu- tai ytidyslie, PAS, 
 yloiseslitärkeä 875 50,0 
PMS:n mukaan 
______________ 
RP * PMS-kevennetty 
_________________ 
PMS-lcevennetty 
_____________ 
RI' + PMS-kevennetty 
__________________ 
PMS-kevennetty 
_________________ 
PMS-kevennetty 
_________________ 
Seututie, PAB, teollisuus, KYL >350 647 2906 PMS:n mukaan RP + PMS-kevennetty PMS-kevennetty RP + PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Seutuke, PAB. teollisuus. KYL <350 PMS:n mukaan PMS-kevennetry PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Yhdystie, PAS, teollisuus. <VI> 350 248 128,4 PMS:n mukaan RP + PMS-kevennetty PMS-lirevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Ytidystie, PAS, teollisuus, 
 KVL=  150.350 248 174,7 
PMS:n mukaan 
____________ 
PMS-kevennetty 
______________ 
PMS-kevennetty 
___________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
PMS-kevennetty 
______________ 
PMS-kevennetty 
______________ 
Yhdystie, PAS, teollisuus, KYL <150 PMS:n mukaan PMS-kevennetty PMSkevennetty Paikkaaminen PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Seutuke, PAS, asutus PMS:n mukaan RI', PMS-kevennetty PMS-kevennetty RI' + PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Thdyetie, PAS, asutus, KYL >350 63) 303,2 PMS:n mukaan RI' + PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS.kevennetty PMS-tievennetty PMS -lcevennetty 
Thdystie, PAS, asutus, 
KI/L = 150.350 255 
- 
156A 
PMS:n mukaan 
_______ 
PMS-kevennetty 
_________ 
PMS-kevennetty 
_______ 
PMS-kevennetty 
_________ 
PMS-kevennetty 
_________ 
PMS-kevennetty 
_________ 
'Ytidystie, PAS, asutus, KYL <150 85 ó,6 PMS:n mukaan PMS-kevennetty Paikkaaminen Paikkaaminen Paikkaaminen Paikkaaminen 
Seututie, PAS, matkailu o PMS:n mukaan RI' • PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty PMS-kevennetty 
Yhdystie, PAS, matlj 335 174,5 PMS:n mukaan RP . PMS-kevennetty PMS-kevennetty Paikkaaminen Paikkaaminen Paikkaaminen 
Seututie, PAS, al irak. maaritcayttoli, 
<1/1>350 67tt 427,4 
PMS:n mukaan 
____________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
PMS-kevennetty 
___________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
Seutulie, PAS, al mmk. maankityttöti, 
KyL = 150.350 253 183.8 
PMS:n mukaan 
_________________ 
PMS-kevennetty 
____________________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
Paikkaaminen 
_____________________ 
Paikkaaminen 
____________________ 
Paikkaaminen 
____________________ 
Seutube, PAB, ei mmk. maankayttoa, 
Kr/Le 150 115 41,3 
PMS:n mukaan 
_____________ 
PMS-kevennetty 
________________ 
PMS-kevennetty 
____________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Thdystie, PAS, ei mnerk. maatkäyttää, 
<1/1>350 525 122,5 
PMS:n mukaan 
____________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
PMS-kevennetty 
___________ 
PMS-kevennetty 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Thdyslie, PAB, ei mmk. maanlräyttää, 
Kr/I = 150.350 221 167,4 
PMS:n mukaan 
_____________ 
PMS-kevennetty 
________________ 
PMS-kevennetty 
____________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Paikkaaminen 
________________ 
Yhdyske, PAS. ei mmk. maar*äyttää, 
KYL<150 91 106,1 
PMS:n mukaan 
____________ 
PMS-kevennetty 
______________ 
Paikkaaminen 
___________ 
Paikkaaminen Paikkaaminen 
_______________ ______________ ______________  
Paikkaaminen 
Seutu- tai ytidystle, SOP, 
yl tärkeä/teollisuus, Kr/I> 150 355 7t3 
Uud.pintaus 
__________ 
RP + PMSkevennetty 
_____________ 
Uud.pintaus 
__________ 
RP. PMS.kevennetty 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________  
Seutu- tai ytidystie, SOP, 
si. tärkeä/teollisuus, KYL< 150 93 35,2 
Uud.pintaus 
____________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
___________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________  
Seutu- tai ytidyslie. SOP, asutus, 
 KVL>150  235 84,3 
Uud.pintaus 
____________ 
RI'' PMS-kevennetty 
_______________ 
Uud.pintaus 
___________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaarninen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________  
Seutu- tai ytidyslie. SOP, asutus, 
 Kr/L<150  96 37,6 
Uud.pintaus 
____________ 
Paikkaaminen 
______________ 
Paikkaaminen 
___________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
______________ 
Paikkaaminen 
______________ 
Seutu- tai ytidyslie, SOP, matkailu, 
 Kr/L>150  2132 42,2 
Uud.pintaus 
____________ 
RI'. PMSkevennetty 
______________ 
Uud.pintaus 
___________ 
RI' + PMS-kevennetty 
_______________ 
Paikkaaminen 
______________ 
Paikkaaminen 
______________ 
Seutu- tai y*idyshe, SOP, matkailu, 
 KVL<150  71 85,8 
Uuct.pintaus 
____________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaarninen 
___________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________ 
Paikkaaminen 
_______________  
Seutu- tai ytidysde, SOP, 
ei merk. maankayttää. KYL >150 224 110j 
Uud.pintaus 
__________ 
Uud.pintaus 
_____________ 
Uud.pintaus 
__________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Seutu- tai yhdyste, SOP, 
ei merk. maankäyttöä, Kr/I • 150 91 15t4 
Uud.pintaus 
__________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
__________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
Paikkaaminen 
_____________ 
PMS:n mukainen 	= PMS:n mukaisten tavoitekuntoarvojen mukaan määräytyvä toimintalinja  
PMS-kevennetty = PMS:ää huonompien tavoitekuntoarvojen mukaan määräytyvä toimintalinja 
RP+PMS-kevennetty 	= rakenteen parantaminen sekä PMS:ää huonompien tavoitekuntoarvojen 
mukaan määräytyvä toimintalinja 
Uudelleenpintaus 	= SOP-pinnan uusiminen uudelleenpintauksien avulla PMS:n mukaisten 
tavoitekuntoarvojen mukaan 
Paikkaaminen 	= päällysteen ylläpitäminen paikkaamalla 
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Taulukossa 8 on koottu vaihtoehtoiset toimintapolitiikat ja niiden keskeiset 
kuvaukset päällysteille. Toimintapolitiikkakuvaus on lyhennetty. 
Taulukko 8. Päällystettyjen teiden toimintalinja vertailun taulukko 
Toimintapolitiikka  Ylläpidon osuus Tietyyppien toimintalinjat 
hoidon osuus  
_________________  Kokonaishinta _________________________________________________________ 
Kuntotavoittei-  Kaikilla 	päällystetyillä teillä 	noudatetaan 	PMS:n 	mukaisia toi- 
den mukainen 17,7 M€ mintalinjoja, joka pitää tiet erinomaisessa kunnossa koko ajan. 
toimintapolitiikka  9,5 M€ 
18M€ 27,2M€ __________________________________________  
Rakenteellista Tärkeillä kestopäällysteisillä teillä noudatetaan PMS:n mukaisia 
kuntoa parantava  14,1 M€ toimintalinjoja. Vähäliikenteisillä kestopäällystetyillä  teillä ja ke- 
toimintapolitiikka  10,5 M€ vytpäällystetyillä teillä noudatetaan kevennettyjä toimintalinjoja.  
14 M€ 24,6 M€ Tärkeät kevytpääliysteisetja pinnatut  tiet, kuten kuntakeskusten  
väliset ja elinkeinoelämälle tärkeät yhteydet parannetaan ra- 
kenteellisesti. Vähäliikenteisiä pinnattuja  tietä ylläpidetään paik- 
__________________ _________________ kaa maila. 
Ylläpitopainot- Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan PMS:n mukaisia toiminta - 
teinen toiminta- 12,5 M€ linjoja. 	Kevytpäällysteisillä teillä noudatetaan kevennettyjä toi- 
politiikka 10,4 M€ mintalinjoja. Alle 100 ajon.!vrk kevytpäällysteisillä tiet voidaan  
12 M€ 22,9 M€  ylläpitää 	paikkaamalla. 	Vilkkaat 	soratien 	pintaukset 	pidetään 
kunnossa 	uudeileenpintaamalla 	ja 	vähäliikenteisillä 	soratien 
_________________ _________________ pintauksilla käytetään paikkausta. 
Rakenteen pa- Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan PMS:n mukaisia toiminta - 
rantamista pal- 11,3 M€ linjoja lukuun ottamatta vähäliikenteisempiä teitä, joilla voidaan  
nottava nykyisen 11,0 M€ noudattaa kevennettyä toimintalinjaa. 	Kevytpäällysteisillä teillä 
ylläpitobudjetin 22,3 M€  noudatetaan kevennettyjä toimintalinjoja. Tärkeiden kevytpääl - 
mukainen toimin - lysteisten teiden rakenne parannetaan, jonka jälkeen niillä voi - 
tapolitiikka daan 	noudattaa 	kevennettyä 	toimintalinjaa. 	Vähäliikenteisillä 
11 M€ kevytpäällysteisillä teillä voidaan noudattaa paikkausta. Tärkeät  
soratien 	pintaus -tiet 	muutetaan 	kevytpäällysteisiksi 	paranta - 
maIla niiden rakenne. Muilla soratien pintauksilla noudatetaan 
___________________ __________________  paikkausta. 
Nykyisen ylläpi- Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan PMS:n mukaisia toiminta - 
tobudjetin mu- 9,9 M€ linjoja lukuun ottamatta vähäliikenteisempiä seutu- ja yhdystei- 
kainen toiminta- 11,2 M€  ta, joilla voidaan noudattaa kevennettyä toimintalinjaa. Kevyt- 
politiikka 21,1 M€ päällysteisillä 	teillä 	noudatetaan 	kevennettyjä 	toimintalinjoja. 
10 M€ Vähäliikenteisillä 	tai 	maankäyttöluokaltaan 	vähämerkityksillä 
kevytpäällysteisillä teillä sekä soratien pintauksilla noudatetaan  
_________________ _________________ ylläpidossa paikkausta.  
Kevennetty yllä- Kestopäällysteisillä teillä noudatetaan PMS:n mukaisia toiminta - 
pitotoimintapoli - 8,9 M€ linjoja lukuun ottamatta seutu- ja yhdysteitä, joilla voidaan nou - 
tukka 11,2 M€ dattaa kevennettyä toimintalinjaa. Kevytpäällysteisillä teillä nou - 
9 M€ 20,1 M€ datetaan 	kevennettyjä 	toimintalinjoja. 	Vähäliikenteisillä 	tai 
maankäyttöluokaltaan 	vähämerkityksillä 	kevytpäällysteisillä  
teillä sekä soratien pintauksilla noudatetaan ylläpidossa paikka- 
___________________  __________________ usta. 
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6.4.2 Soratiet  
Sorateiden osalta vertailtiin kahta eri toimintalinjaa. Aluksi hahmoteltiin toi-
mintalinja, jossa kaikille sorateille noudatetaan keskimäärin nykyisenmuo
-toista  kunnossapitoa. Sorateiden toimintabudjetti  on ollut viime vuosina yllä-
pidon, hoidon ja korvausinvestointien osalta noin 11 miljoonaa euroa, joista 
lähes kaksi miljoonaa euroa on suunnattu kelirikkokorjauksiin.  
Vertailun perusteella toimintalinja, jossa soratiestö säilytetään kokonaisuu-
dessaan hyvässä kunnossa,  on kallis toteutettavaksi. Tässä toimintapolitii
-kassa koko  soratieverkolla toteutettiin nk. nykyisentasoista kunnossapitoa, 
 joka  on aikaisemmin määritelty. Alentamalla kunnossapidon tasoa vähälii-
kenteisillä ja vähämerkityksisillä teillä luotiin lisäksi toimintapolitiikka, jolla 
päästiin alle nykyisen budjettitason.  
Taulukko 9. Sorateiden toiminta politiikkavaihtoehdot. 
TIETYYPPI KVL 	PITUUS 	13 M€ 	 lo M€ 
[ajonlvrk] 	[km] 
Seutu-jayhdystiet, sora, tatea,harvoinkelirikkoa  463 	10,2 PäaiI+rsrp PääIl+rsrp 
Seututiat, sora, teollisuus, ei kelirilckoa 120 	27,4 
195 	30,3 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seututiet, sora, teollisuus, tasvoin kelirildcoa Kelinkon kojaus Kelirikon kojaus 
Ybdystiet, sora, teollisuus, KyL> 100, ei kelirikkoa 159' 	131,3 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Ybdystiet, sora, teollisuus, KVL> 100, harvoin kelinkkoa 168 170,0 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Ybdystiet, sora, teollisuus, KVL> 100, usein kellnkkoa 113 40.9 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja ytidysliet, sora, teollisuus. KVL < 100, ei kelirikkoa 63 147,1 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu-ja ytidystiet. sora, teolks&jus, KyL < 100, harvoin kelirikkoa 61 227,6 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu-ja ytidystiet, sora, teollisuus, KIlL C 100, usein keluikicoa 63 105,2 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu-ja yt'idystiet, sora, asutus, KIlL>100, ei kelinkkoa 193 187 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja yttdystiet. sora, asutus, KIlL >100, l'asvoin keirikkoa 	- 
Seutu-ja ytidystiet, sora, asutus, KVL>100, usein kekrik,koa 
175 177,4 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
192 44,1 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja ytidystiet. sora, ssutus. Ki/L C 100, ei kelluikkoa 64 166,9 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
Seutu-ja ytidystiet. sora, asutus, Ki/L < 100, harvoin kelirikkoa 
Seutu-ja yhdystiet, sora, asutus, Ki/L <100, usein kellnkkoa 
73 203J Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
69 683 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
Seutu-ja yhdystiet, sora, matikj, KilL> 100, ei kelinkkoa 	- - 
Seutu-ja ylidystiet, sora, melkaiki, KyL> 100, havoin ke(ddcoa  
- 	179 
144 
58,1 
68,0 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja yt'idystiet, sora, matkailu, KyL> 100, usein kelirlkkoa 120 482 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja ylidyslietsora, matkaiki, Ki/L C 100, ei kelirikkoa 	- - 
Seutu-ja ytidystiet sora, matkailu, KilL <100, harvoin kelinkkoa 
73 	44.8 
75 	104.8 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja ytidystiet, sora, matkailu, KVL < 100, usein keiinkkoa 73 	698 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu-ja ytidystiet, sora, ei meuliittavaarnaa1c4töä, Ki/L> 100, ei kelinkkoa 150 450$ Nykyinen kunnossapiio Kevyempi kunnossapito 
Seutu- ja ytidysbet sora, ei merkjttávaamaatäyttöä, KIlL> 100, hisvoin kehokkoa 144 4250 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
Seutu-ja yhdystiet, sora, ei rnerkjttavaamasrikäyttäi'. KVL>100,  usein kelirikkoa 129 1061 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossaprto 
Seutu- ja ytidystiet, sora, ei rnedattavaamaankäyttää, KIlL <100, ei kellnkkoa 66 5322 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossaprto 
Seutu- ja yhdysliet sora, el mediuttavaitmaanid'' 	KVL C 100, harvoin kalsikkoa 
Seutu-ja ytidystiet, sora, ei merldttävkä maankäyttöä, Ki/l. <100, usein keiinkkoa 
61 850,7 Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
66 553k Nykyinen kunnossapito Kevyempi kunnossapito 
Seutu-ja ytidysbet, sora, potavesl,ue,ei ke*Jikoa 	 - - 
Seutu-ja yhdysliet, sora, potavesialue, harvoin ketinkkoa 
107 69.3 
1052 
Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
112 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
Seutu- ja ytidysbet, sora, pol'avesiaiue, usein kelinklroa 77 17,7 Nykyinen kunnossapito Nykyinen kunnossapito 
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Tasoa alentamalla voidaan lisäresursseja siirtää tärkeälle soratiejoukolle. 
Tarkastelun perusteella voidaan arvioida, että osalle tieverkosta tien pääl-
lystäminen on kokonaisedullista. Kohteet on syytä kuitenkin valita yksityis-
kohtaisesti. Pohjavesialueilla sijaitseville tieosille ei teiden päällystäminen 
vaikuttaisi kokonaisedulliselta. Tästäkin joukosta löytynee kuitenkin teitä, 
joille päällystäminen lienee kannattavaa. 
Säilyttämällä nykyisin käytettävissä oleva kanden miljoonan euron vuositaso 
kelirikkokorjauksiin, voidaan kaikki tähän mennessä kelirikkoinventoidut 
kohteet korjata 20 vuoden aikana. 
6.5 Kevyen liikenteen väylät 
Kevyen liikenteen väylien vaurioituminen johtuu pääosin päällysteen vauri-
oitumisesta iän vuoksi. Lisäksi päällysteeseen tulee vaurioita rakenteen rou
-timisen  vuoksi. Haastattelujen perusteella noin 20 vuoden väylien uudel-
leenpäällystämisessä on kaikille kevytväylille optimi huolimatta sen sijain-
nista (luokasta). 
Kevyen liikenteen väylien ylläpitokustannukset ovat nykyisen väylästön hy -
väkuntoisena pitämiseksi noin 500 000 €/v, mikäli noin 30 km väylistä uu-
delleenpäällystetään vuosittain. Tällöin keskimääräiseksi kevyen liikenteen 
väylän uudelleenpäällystyksen kustannukseksi on arvioitu noin 4,50 €1m2 . 
Kevyen liikenteen väyliä on tässä arvioitu muista päällystetyistä teistä erilli-
sinä. 
6.6 Toimintapolitiikkojen vaikutukset 
Tässä kappaleessa on pyritty kuvaamaan toimintalinjoista muodostuvien ko-
konaisuuksien eli eri toimintapolitiikkojen vaikutuksia. Toimintapolitiikat muo-
dostettiin erilaisista toimenpiteistä luvun 6.4. mukaisesti siten, että päällys-
tetylle tieverkolle määriteltiin kuusi ja sorateille kaksi erilaista toimintapolitiik-
kaa. 
Toimintapolitiikkojen vertailemiseksi  selvitettiin ensin erilaisten toimintalinjo-
jen vaikutukset eri tietyypeille. Vertaillut toimintalinjat  on esitetty aikaisemmin 
tässä raportissa. Yksittäisten tietyyppeihin liittyvien toimintalinjojen tarkem-
mat vaikutukset on kuvattu tämän selvityksen tausta-aineistona. 
Toimintapolitiikkojen muodostamisen lähtökohtana oli erilaiset rahoitusvaih-
toehdot sekä tiestölle määritetyt kuntotavoitteet. Käytännössä eri toimintapo-
litiikkavaihtoehtoihin valittiin tietyypeille sopivat toimintalinjat vertailemalla 
liikennemääriä, maankäyttöluokkia sekä toimintalinjan kokonaistaloudelli-
suutta. Toimintalinjojen valinta tapahtui analysoimalla kokonaisuutta. Ylläpi-
don toimenpiteitä jouduttiin alemmalla tieverkolla keventämään, jotta ase-
tettu rahoituskynnys ei ylittyisi. 
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Erilaisten toimintapolitiikkojen luonti tapahtui laskemalla ensin budjetti täysin 
 PMS:n  mukaiselle toimintapolitiikalle, jonka jälkeen muut toimintapolitiikat
 määriteltiin hakemalla säästöjä lähinnä  vähäliikenteisimmiltä ja vähämerki-
tyksellisimmiltä teiltä. Toimintapolitiikkoja perusteltaessa lähtökohdaksi jou-
duttiin ottamaan kuntotason alentaminen joillakin tieverkon osilla, koska ny-
kyisellä rahoituksella ei ole mandollisuutta taata samanlaista  kuntotasoa ko-
ko tieverkolle.  
Rahoituksen suuntaamisen seurauksena  aiheutetaan epätasa-arvoa, kun 
alemman tieverkon varrella asuville tarjotaan huonompaa tiestön palveluta-
soa. Tämän vuoksi laaditut toimintapolitlikat ja ehkä myös käytetyt maan
-käyttöluokitukset  tulisi alistaa laajemman tarkastelun pariin. Myös muiden
kuin tiepiirin täytyy osallistua päätöksentekoon siitä, minkälaisia painotuksia 
 tieverkolla  käytetään. 
Jäljempänä on kuvattu päällystettyjen toimintapolitiikkojen tärkeimpiä vaiku-
tuksia eri tietyypeille. Toimintapolitiikat on esitetty budjetin mukaisessa jär-
jestyksessä. Samassa järjestyksessä alemman tieverkon kunto heikkenee  ja 
 siitä johtuvat vaikutukset suurenevat.  
Kuntotavoitteiden mukainen toimintapolitiikka 
Toimintapolitiikka ei ole mandollinen sen kalleuden vuoksi. Tiestö pysyy ko-
ko ajan hyvässä kunnossa tällä toimintapolitiikalla. Ei "huonoja" vaikutuksia. 
Vaurioiden syntymisen vuoksi uudelleenpäällystykset myös vähäliikenteisillä 
päällystetyillä teillä vähintään 10 vuoden välein. Voidaan väittää, että teillä 
esiintyy vain vähän näkyviä vaurioita. 
Rakenteellista kuntoa parantava toimintapolitiikka 
Vilkkaat kestopäällysteiset  tiet säilyvät hyvässä kunnossa koko ajan. Toi
-mintalinjat  ovat niillä PMS:n mukaiset. Vähäliikenteisillä teillä käytetään ke
vennettyjä toimintalinjoja. Tiet säilyvät varsin hyvässä kunnossa, mutta uu-
delleenpäällystämiskierron jaksot pitenevät. Tämän vuoksi teillä esiintyy 
ajoittain vaurioita.  
Kevytpäällysteisillä teillä käytetään kevennettyjä toimintalinjoja. Kuten vähä
-liikenteisillä kestopäällystetyillä  teillä, vauriot lisääntyvät ja uudelleenpääl-
lystyskierron jaksot pitenevät. 
Tärkeillä kevytpäällysteisillä teillä (päätiet ja yleisesti tärkeät tiet sekä teolli-
suudelle, matkailulle ja asutukselle tärkeät tiet, joiden KVL on yli 350 
 ajon/vrk)  voidaan tehdä rakenteen parantaminen. Parantamisella tien ra-
kenteellinen kunto ja pintakunto saadaan pysymään hyvänä pitkän aikaa. 
Parantamisen jälkeen uudelleenpäällystykset tehdään kevennetyn toiminta- 
linjan mukaan. 
Vilkasljikenteisille sop-teille tehdään rakenteen parantaminen. Sen jälkeen 
teitä ylläpidetään kevytpäällysteisinä (kevennetyt toimintalinjat). Vähäliiken-
teisiä sop-teitä ylläpidetään paikkaamalla niin kauan kuin mandollista, jonka 
jälkeen ne mandollisesti muutetaan  sorateiksi. 
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Ylläpitopainotteinen toimintapolitiikka 
Kestopäällystetyt tiet säilyvät hyvässä kunnossa koko ajan. Toimintalinjat 
niillä ovat PMS:n mukaiset. 
Kevytpäällysteisillä teillä käytetään pääsääntöisesti kevennettyjä toiminta- 
linjoja. Tiet säilyvät varsin hyvässä kunnossa, mutta uudelleenpäällystämis-
kierron jaksot pitenevät. Teillä esiintyy ajoittain vaurioita, jotka vaikuttavat 
ajonopeuteen sekä ajomukavuuteen ja siten ajokustannukset lisääntyvät. 
Kevennetty toimintalinja lisää paikkauksien tarvetta jonkin verran kevytpääl-
lysteisillä teillä. Ajoneuvojen rikkoontumisvaaraa näillä teillä ei kuitenkaan 
juuri ole. Vaikutukset ympäristöön ovat vähäiset.  
Osa kevytpäällysteisistä teistä siirretään paikkaamalla ylläpidettävien teiden 
joukkoon (Ei merkittävää maankäyttöä ja asutuksen vähäliikenteiset (KVL 
 alle  150 ajon/vrk) yhdystiet). Näillä teillä päällysteet vähitellen hajoavat ja
paikkaustarve lisääntyy. Paikkaamisella on vaikutuksia ajonopeuteen ja 
ajomukavuuteen, jotka alenevat. Huonokuntoinen tie voi aiheuttaa myös 
enemmän onnettomuuksia. Ympäristöriski kasvaa lähinnä ajoneuvojen rik-
koutumisen vuoksi. 
Rakenteen parantamista painottava nykyisen ylläpitobudjetin mukainen 
toimintapolitiikka 
Kestopäällystetyt tiet säilyvät suurimmaksi osaksi hyvässä kunnossa.  Vain 
kestopäällystetyillä vähäliikenteisillä kantateillä ja seutu- ja yhdysteillä uu-
delleenpäällystämiskierrot pitenevät, jolloin vaurioita esiintyy edellistä toi-
mintapolitiikkaa enemmän. Kevennettyjä toimintalinjoja  on käytettävä, jotta 
rakenteen parantamiseen riittäisi varoja. Kevennetyssäkin toimintalinjassa 
teiden kunto on vähintään tyydyttävä, eikä tienkäyttäjällä aiheudu merkittäviä 
vaikutuksia. 
Toimintapolitiikassa suoritetaan rakenteen parantaminen osalle tiejoukosta, 
 (40-50 km  vuosittain). Tässä tarkastelussa rakenteen parantamiset kohdis-
tuivat valta- ja kantateille, jotka ovat vielä kevytpäällysteisiä, seutu-  ja yh-
dysteille, jotka ovat yleisesti tärkeitä tai teollisuudelle tärkeitä sekä tärkeim-
mille sop-teille. Näillä tietyypeillä tien rakenteellinen ja pintakunto paranee. 
Vaikutukset tien käyttäjille ovat vähäiset. 
Verrattuna edelliseen toimintapolitiikkaan  on kevytpäällysteisiä teitä siirrettä-
vä lisää paikattavien tietyyppien joukkoon. Suurin  osa sop-teistä on myös 
siirrettävä tähän joukkoon. Paikattavilla teillä päällysteet vähitellen hajoavat 
 ja paikkaustarve  lisääntyy. Tien huonontuessa negatiiviset vaikutukset tien 
käyttäjille lisääntyvät. 
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Nykyisen ylläpitobudjetin mukainen toimintapolitiikka 
Kestopäällystettyjen teiden osalta toimintapolitiikka on edellisen toimintapoli-
tiikan kaltainen. 
Toimintapolitiikassa kaikilla vähäliikenteisillä  ja vähämerkityksisillä kevyt-
päällysteisillä teillä sekä sop-päällysteisillä teillä noudatetaan päällysteen 
ylläpitämistä paikkaamalla. Teollisuudelle ja yleisesti tärkeillä seutu- ja yh-
dysteillä voidaan noudattaa kevennettyä toimintapolitiikkaa, jolloin uudel-
leenpäällystysten väli pitenee. 
Paikkaamalla ylläpidettävien teiden joukkoon on otettava sellaisiakin teitä, 
joilla liikennemäärä on useita satoja autoja vuorokaudessa. Kaikilla näillä 
teillä vauriot vähitellen lisääntyvät ja ne aiheuttavat ajonopeuden ja ajomu-
kavuuden laskua. Ajoneuvojen rikkoontumisvaaran noustessa myös ympä-
ristöriskit suurenevat. Paikkaukset lisääntyvät. Teiden huono kunto aiheuttaa 
valituksia ja sosiaalista epätasa-arvoa.  
Jos osalla teitä halutaan parantaa rakennetta, täytyy lisää teitä siirtää pai
-kattavien  teiden joukkoon. 
Kevennetty ylläpitotoimintapolitiikka  
Tässä toimintapolitiikassa kestopäällystettyjä teitä on siirrettävä lisää keven-
netyn toimintalinjan pariin. Vain valta- ja kantatiet (lukuun ottamatta aivan 
vähäliikenteisimpiä) pysyvät koko ajan hyvässä kunnossa. Muilla kestopääl-
lystetyillä teillä uudelleenpäällystyskierrot pitenevät, jolloin vaurioita esiintyy 
enemmän. Tiet säilyvät kuitenkin hyvin ajettavina ja vaikutukset jäävät vä-
häisi ksi.  
Edellisen toimintapolitiikan lailla suurimmalla osalla kevytpäällysteisiä teitä 
noudatetaan kevennettyä toimintalinjaa. Tiet säilyvät hyvin ajettavassa kun-
nossa, vaikkakin vauriot lisääntyvät. 
Paikkaamalla ylläpidettävien teiden joukko on edellisen toimintapolitiikan 
kaltainen. 
Taloudelliset vaikutukset  
Toimintalinjavertailun yhteydessä huomattiin, että paikkaamisen käyttäminen 
oli pääsääntöisesti kokonaistaloudellisempaa kuin vähäliikenteisten teiden 
muuttaminen sorateiksi. Vain muutaman tietyypin osalta soratieksi muutta-
minen oli kokonaistaloudellisempaa.  On suositeltavaa, että jokaisen sora- 
tieksi muuttamisen yhteydessä arvioidaan erikseen soratieksi muuttamisen 
taloudellisuus. 
Taulukossa 10 on kuvattu eri toimintapolitiikkojen taloudellisia vaikutuksia. 
Taloudellisen vertailun mukaan hoitokustannukset nousevat, kun ylläpito- 
kustannukset pienenevät. 
Tarkastelun perusteella erityisesti paikkaamalla ylläpitäminen lisää hoito- 
kustannuksia. 14 M€ ja 12 M€ välillä hoitokustannukset ovat käytännössä 
samat. 14 M€:n toimintapolitiikan rakenteen parantamisilla saadaan hoito- 
kustannuksia vuosittain pienennettyä. Toisaalta kun vähäliikenteisiä kesto- 
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päällystettyjä teitä siirretään kevennetyn toimintalinjan piiriin lisääntyvät hoi-
tokustannukset kyseisillä teillä. Lopputuloksena hoitokustannukset ovat  14 
M€:n ja 12 M€:n toimintapolitiikoissa  samalla tasolla. 
Toimintapolitiikkojen 10 M€ ja 11 M€ välillä on vain pieni ero hoitokustan-
nuksien osalta. Se johtuu siitä, että ero toimintapolitiikassa perustuvat ra-
kenteen parantamisjoukkoon (11 M€). Molemmissa on esimerkiksi samat 
paikkaamiskohteet. Hoitokustannusten ero  9 M€ ja 10 M€ budjettien välillä 
 on  myös pieni. Se taas on seurausta siitä, että budjetissa 9 M€ vain kesto-
päällysteisiä teitä siirretään kevennetyn toimintapolitiikan pariin.  Se ei lisää 
runsaasti hoitokustannuksia. 
Nykybudjetin ja toimintapolitiikkabudjettien hoitokustannusten välillä on pie-
noisia eroja. Tämä johtuu siitä, että tarkastelussa on jouduttu yksinkertais-
tamaan hoitokuvauksia. Prosentuaalisesti vaihtelu  on vähäistä ja mahtunee 
 esimerkiksi vuosittaisen hoitokustannusvaihtelun sisään. 
Soratiet 
Sorateillä tutkittiin kanden eri toimintapolitiikan aiheuttamia vaikutuksia. En-
sin määriteltiin sorateiden nykyinen toimintapolitiikkaa tiepiiristä saatujen 
tietojen perusteella. Yksittäisten toimenpiteiden määrittelyjen kautta saatiin 
kuitenkin hieman liian korkeat kustannukset, joita sitten korjattiin lähemmäksi 
nykyistä toimintabudjettia. Tämä lienee seurausta siitä, että todellisuudessa 
sorateillä käytetyt toimintalinjat ovat jo keventyneet.  
Myöskään sorateiden pitämiseen  koko ajan hyvässä kunnossa ei välttämättä 
riitä varoja. Tämän vuoksi luotiin toinen toimintapolitiikka, jossa vähäliiken-
teisille ja —merkityksellisille teille käytettiin kevennettyä toimintalinjaa, jossa 
sorastukset ja höyläykset seurasivat noin puolet pidemmällä viiveellä kuin 
ensimmäisessä toimintapolitiikassa. Soratiet olivat kuitenkin kevennetyssä
-kin toimintalinjassa  vähintään tyydyttävässä kunnossa koko ajan. Tämä tar-
koittaa sitä, että vaikutukset lienevät pitkälti vastaavanlaisia kuin kevenne-
tyillä toimintalinjoilla päällystettyjen teiden osalta. Ajokustannukset  ja ajomu-
kavuus kärsivät, pölyäminen ja ajoneuvojen rikkoontuminen lisääntyvät. Tar-
kastelun perusteella tulisi myös sorateille miettiä, mitä kevennetyllä toiminta- 
linjalla loppujen lopuksi tarkoitetaan. 
Tarkastelun perusteella sorateiden osalta ei ole vastaavanlaista ongelmaa 
kuin päällystettyjen teiden kohdalla. Alentamalla hoidon tasoa vähämerkityk-
sellisellä tieverkolla pystytään tiestö pitämään vähintään tyydyttävässä kun-
nossa ja varoja voidaan mandollisesti jopa suunnata vilkkaimpien sorateiden 
korjauksiin ja rakentamiseen. Haastattelujen perusteella varsinainen ongel-
ma onkin kelirikkoisen tiestön poisto. Tarkastelussa arvioitiin kustannukset, 
jotka syntyvät kelirikkoinventoidun tieosuuksien kunnostamisesta. Kustan-
nukset ovat noin 34 miljoonaa euroa. Kun nykyään kelirikkoisen tiestön kor-
jaamiseen käytetään noin 2 miljoonaa euroa, voidaan 20 vuoden ajanjak-
sossa käydä koko kelirikkoinventoitu tiestö läpi. 
Seuraavana ongelmana lienee  se, että kelirikkoinventoitua tiestöä syntyy 
vuosittain lisää. Lisäksi on oletettavaa, että kelirikko-ongelmat uusiutuvat ai-
ka ajoin. Eräänä jatkotoimenpiteenä olisi arvioida kelirikko-ongelmien uu-
siutumista kelirikkokorjatuilla kohteilla ts. riittääkö normaalisti käytetty suo- 
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datinkangas ja murskekerros pitämään kelirikko-ongelman poissa ja miten 
kauan. 
Kevyen liikenteen väylät 
Kevyen liikenteen väylien osalta on esitetty vain yksi toimintalinja. Verkoston 
kunnon ylläpitämiseksi tarvitaan noin 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. Lisära-
hoitustarvetta aiheuttanee vuosittain lisääntyvä kevyen liikenteen väylien 
määrä. 
Kevyen liikenteen verkoston ylläpitoon käytetään tällä hetkellä vain murto- 
osa em. rahamäärästä. Osittain tämä johtuu myös siitä, että pääsääntöisesti 
verkosto on sen verran "nuorta", että tarpeet uusintapäällystämisiin ovat 
vasta syntymässä. Ylläpidon lisätarve on kuitenkin nähtävissä. 
Päällystettyjen teiden osalta muista kuin taloudellisista vaikutuksista on laa-
dittu yhteenveto taulukkoon  11. Taulukkoon on koottu eri toimintapolitiikko-
jen tärkeimmät vaikutukset. Vaikutukset ovat kunnon ja kustannusten osalta 
arvioitu HDM -4 ohjelmalla, muuten ne perustuvat asiantuntija-arvioihin. 
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Taulukko 10. Toimintapolitiikkojen budjettivertailu (milj. euroa). 
Tuote 	 v.2002 
budjetti 
Päällystetyt tiet 
Päällysteiden 	yl- 10,0 
läpito 
Rakentei-  2,0 
den/laitteiden 	yl- 
läpito ja hoito 
Talvihoito 8,0 
Päällystetyt tiet 20,0 
yhteensä 	_________ 
Soratiet 
Kelirikon hoito  2,0 
Sorateiden ylläpito 5,0 
ja hoito 
Talvihoito 4,0 
Soratiet 	yhteen- 11,0 
sa 
Kevyen liiken- 	 * 
teen väylät yh- 
teensä 	_________  
Kuntota- Raken- Ylläpito- Rak.par. Nykyisen 
voitteiden teellista painottei- painott. ylläpito- ty ylläpi- 
mukainen kuntoa nen tp. nykybudj. budj. totp. 
tp. parant. tp. muk. tp. muk. tp. 
18 M€ 14 M€ 12 M€ 11 M 10 M€ 9 M€ 
17,7 14,1 12,5 11,1 9,9 
Kevennet- 
8,9 
1,6 2,5 2,5 3,3 3,3 3,4 
7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 
27,2 	24,5 	22,9 	22,3 	21,1 	20,2 
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
7,9 7,9 7,9 5,0 5,0 5,0 
3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
	
13,0 	13,0 	13,0 	10,1 	10,1 	10,1 
0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	0,5 
Yhteensä 	31,0 
Ero v. 2002 31,0 
budjettiin 	________ 
* =  sisältyy päällysteiden ylläpitoon 
40,7 38,0 36,4 32,9 31,7 30,8 
9,7 7,0 5,4 1,9 0,7 -0,2 
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Päällystetyille teille on valittu rakenteellista kuntoa parantava toimintapolitiik-
ka. Sitä ei voi kuitenkaan orjallisesti noudattaa. Tietyyppijako  on tähän tar-
koitukseen liian karkea, eikä  sen perusteella toimenpidejoukkoja voida valita. 
Toimenpiteitä valittaessa tulee paikalliset olosuhteet aina huomioida, kuten 
liikennemäärä ja tien tarkempi merkitys. Kuntakeskusten väliset ja elinkei-
noelämälle tärkeät yhteydet ovat tässä suhteessa erityisessä asemassa. 
Toimintapolitiikat voidaan nähdä kuitenkin suuntaa-antavina. Niiden käytön 
avulla voidaan kohdentaa ja perustella rahavarojen suuntaaminen tietylle 
tiejoukolle. Toimintapolitiikat toimivat myös lähtökohtina, kun on keskustelta
-va säästökohteista. 
Sorateiden osalta peruslähtökohdaksi on valittu nykyisen toimintapolitiikan 
jatkaminen. Vähämerkityksillä teillä kunnossapidon tasoa voidaan kuitenkin 
alentaa, jotta sorateiden kehittämiskohteisiin saadaan varoja. Tapauskohtai-
sesti tärkeimpiä teitä (vilkkaat yleisesti tärkeät tiet  ja vilkkaimmat tiet pohja-
vesialueilla) voidaan päällystää. Kelirikkokorjauksia tulee jatkaa vähintään 
nykyisen tasoisena. 
Päällystetyypeittäin toimintalinjasuositukset voidaan tiivistää seuraavasti: 
Kestopäällystetyillä teillä erilaiset päällystevaihtoehdot määräytyvät tabu-
dellisuuden ja teknisen toteutettavuuden kannalta, koska erilaisten päällys-
tevaihtoehtojen keskinäiset vaikutukset ovat vähäiset. 
Pääteillä ja vilkasliikenteisellä seutu- ja yhdystieverkolla PMS:n tavoite- 
tasoista ei tingitä. Tavoitetasoa voidaan keventää vähäliikenteisellä kesto- 
päällystetyllä tieverkolla. 
Kestopäällystetyllä tieverkolla rakenteellinen kunto on yleensä riittävä, jonka 
vuoksi uudelleenpäällystäminen tietyin väliajoin  on riittävä pitämään tie tek-
nisesti hyvässä kunnossa. 
Tienpitokustannuksia on perusteltua laskea käyttämällä edullisia uudelleen-
päällystysmenetelmiä, kuten urapaikkausta siirtämään rankempia toimenpi-
teitä. 
Kevytpäällysteisillä teillä käytetään PMS.n tavoitetasoista kevennettyjä 
toimintalinjoja. Tärkeille kevytpäällystekohteille suunnataan rakenteen pa-
rantamista. 14 M€:n mukaisessa budjetissa voi rakenteen parantamiskoh-
teita olla noin 90 km vuosittain (luvussa on huomioitu myös tärkeiden SOP- 
kohteiden parantaminen). 
Kevennetyillä toimintalinjoilla kesto- ja kevytpäällysteiset tiet säilyvät koko 
 ajan hyvässä kunnossa. Uudelleenpäällystyskierto kevennetyissä kohteissa 
pitenee, joka aiheuttaa vaurioiden lisääntymisen päällysteen vanhetessa. 
Vauriot korjataan kuitenkin paikkaamalla. 
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Vilkasliikenteiset pinnatut (SOP) tiet pidetään kunnossa toteuttamalla niillä 
rakenteen parantaminen tai uudelleenpintauksia. Vähäliikenteisiä SOP -teitä 
ylläpidetään paikkaamalla.  
SOP-teiden paikkaaminen on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin uu-
delleenpäällystäminen, jos liikennemäärä on pieni. Vanhan päällystetyn tien 
paikkaaminen on yleensä myös kaikki kustannukset huomioiden taloudelli-
sempaa kuin päällystetyn tien muuttaminen soratieksi. Soratieksi muuttami-
nen lisää huomattavasti hoidon tarvetta, jonka johdosta tienpitokustannukset 
ovat monesti suuremmat kuin pelkästään paikkaamalla. Myös ajokustannuk
-set  ovat yleensä suuremmat soratiellä kuin päällystetyllä tiellä. Jossain tapa-
uksessa päällystetyn tien purkaminen voi kuitenkin olla kannattavaa. Pääl-
lystetyn tien muuttaminen soratieksi tulisi tapahtua tapauskohtaisesti  koko-
naisedullisuutta sekä tienpitäjän että tienkäyttäjän kannalta arvioiden. 
Sorateiden osalta nykyisenlainen kunnossapito vaikuttaa lähes kaikille tie-
tyypeille riittävältä. Alentamalla vähäliikenteisempien  ja maankäytöltään vä-
hemmän tärkeiden sorateiden kunnossapitotasoa saadaan lisäresursseja 
muutamien tärkeiden sorateiden päällystämiseen sekä rankempiin kelirikko-
korjauksiin. Tosin jo nykyisellä kelirikkobudjetilla saadaan käytyä läpi kaikki 
kelirikkoinventoidut tieosuudet 20 vuoden ajanjaksossa. 
Pohjavesialueilla sijaitsevien sorateiden osalta niiden päällystäminen ei vai-
kuta kokonaistaloudelliselta. Liikennemäärät ovat näillä teillä keskimääräin 
pienet. Vilkkaimpien teiden osalta päällystäminen voi kuitenkin olla kannat-
tavaa. 
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Tämän työn yhteydessä  on luotu eri tieosille maankäyttöluokitus. Jatkossa 
maankäyttöluokitusta on tietyin väliajoin käytävä läpi ja tarkennettava. Laa-
dittua maankäyttöluokitusta voidaan hyödyntää myös muissa yhteyksissä. 
Työn yhteydessä haettiin myös tärkeimmät rakenteen parantamiskohteet 
pisteytysmenetelmän avulla. Rakenteen parantamista vaativien kohteiden 
priorisointia voidaan syventää mm. lisäämällä kunnan mielipiteet pisteytyk
-sen  avulla. Listaus tärkeimmistä kohteista voidaan myös määrittää samoin
perustein vuosittain päällystekohteiden hakemisen yhteydessä. 
Samalla tavalla voidaan kehittää myös pisteytysmenetelmä päällysteiden 
purkamiselle. Päällystetyn tien muuttaminen soratieksi tulee olla tapaus-
kohtaista. Tien maankäyttöluokka, sen liikennemäärä ja arvioidut paranta-
mis- ja kunnossapitokustannukset  kuten myös ajokustannukset tulee olla te-
kijöinä arvioitaessa toimenpidettä. 
Eräänä tärkeänä kysymyksenä  on määrittää kevennetyt toimintalinjat. Tä-
män työn yhteydessä on selvitetty, että kevennettyjen toimintalinjojen käyttö 
vähäliikenteisellä tieverkolla on järkevää. Kevennetty toimintalinja on kuvattu 
tarkastelun yhteydessä siten, että vauriot on jätetty huomioimatta uudelleen-
päällystyksiä ohjelmoidessa. Selvityksen yhteydessä tehtyjen  PMS-
tarkastelujen mukaan vauriosumman huomioimatta jättäminen  tai sen ke-
ventäminen ei kuitenkaan tue nykyisiä kuntotavoitteita. Toimintalinjat tulisi 
saada vastaamaan kuntotavoitteita joko määrittelemällä kevennetty toiminta-
linja tarkemmin tai kuntorajatavoitteita muuttamalla ts. hyväksymällä vähälii-
kenteisellä tieverkolla aIemmat kuntorajatavoitteet.  
SOP-teiden uudelleenpintaaminen vaikuttaa edullisimmalta vaihtoehdolta 
 SOP-teille. Uudelleenpintaaminen voi olla edullinen vaihtoehto myös kesto-
ja kevytpäällysteisille teille. Tällä hetkellä pintaamista koko tien leveydeltä ei 
kuitenkaan käytetä vaihtoehtona. Pintaamisen edullisuuden vuoksi asia tulisi 
kuitenkin tarkemmin tutkia. 
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9 LIITTEET 
1. Käytetyt kustannukset  
2. Kuntoyhteenveto erilaisille toimintalinjoille  
3. Rakenteen parantamista vaativat kohteet  
4. Maankäyttöluokituskartat tiemestarialueittain  
5. Kevyen liikenteen väylien luokituskartat  
Lute I Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
LIITTEET 
KÄYTETYT KUSTANNUKSET 
Toimenpide 	 Kustannuk- Yksikkö 
set 
Päällystettyjen teiden hoito 
Reikien korjaus 1,68 €/m2 
Djien perkaus 168 €Ikmlv 
Reunojen täyttö  202 €/km/v 
Reunapainumien korjaus 420 €Ikmlv 
Sorateiden hoito 
Höyläykset 404 €Ikmlv 
Ojitus+rummut 269 €1 km/v 
Sorastus 362 €Ikmlv 
Kelirikon hoito  182 €Ikm/v 
Kelirikon korjaus  673 €/km/v 
Talvihoito 
tsk 11 545 €/km/v 
Isk 5 966 €Ikmlv 
tsk 3 903 €/km/v 
lb 2 557 €Ikmlv 
II 987 €Ikmlv 
III 651 €/kmlv 
Kevytväylä 856 €/km/v 
Päällysteet - 
PAB 3,70 €/m2 
SOP 1,68 €!m2 
UREM 4,20 €/m2 
REMIX 4,20 €/m2 
ABMP 5,05 €/m2 
TJA+SMA 7,06 €/m2 
Parantamiset 
PAB, kevyt 50 456 €/km 
SOP -> PAB, kevyt 50 456 €/km 
SOP -> PAB, raskas 84 094 €/km 
SR -> PAB, kevyt 67 275 €Ikm 
SR -> PAB, raskas 134 550 €/km 
Päällystetty tien muuttaminen so- 8 409 €/km 
ra Ile 	____________________ ___________ ________ 
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LIITTEET 
Kuntoyhteenveto erilaisille toimenpidelinjoille 
 AB-tiet 
Toimenpidelinja Rakenteellinen kunto Pintakunto 
Kaksiajorataiset tiet: Kaksiajorataisen 	tien 	rakenne 	luulta- Uudelleenpäällystämiset seuraavat niin  
vasti entisestään paksu, jonka johdosta tiheässä 	ketjussa, 	että 	pintakunto 	on 
LJYR- 	ketju, 	kaksi koko rakenne väsyy erittäin hitaasti hyvä koko ajan, tasaisuus koko ajan IRI 
kertaa 	vain 	toiselle alle 2. Toimenpiteet tulevat urautumisen  
kaistalle, 	jonka 	jäi- vuoksi. Muut vauriot erittäin vähäisiä.  
keen 	molemmat  
kaistat, 	sen 	jälkeen 
samauudestaan  ___________________________________ ___________________________________ 
REMIX- ketju, 	kuten Rakenne luultavasti entisestään paksu, Kuten edellä. 
edellä muttta 	REMI- jonka johdosta koko rakenne väsyy hi - 
Xillä tehtynä taasti ____________________________________ 
URAREMIX 	kaksi Rakenne luultavasti entisestään paksu, Kuten edellä. 	Pelkkien unen remix ai - 
kertaa 	ulkokaistalle, jonka johdosta koko rakenne väsyy hi- heuttaa 	jonkin 	verran 	sivusuuntaista 
sitten 	LJYR+SMA taasti epätasaisuutta sekä mandollisesti pur- 
koko 	ajoralie, 	jonka kaumia. 
jälkeen 	sama 	uu- 
destaan. 
Yksiajorataiset tiet: Päällysrakenteen lujuus kasvaa uusien  
kerrosten myötä.  kälti 	liikennemääristä. 	Vilkkaammilla 
PMS:n 	mukainen teillä 	uudelleenpäällystämiset 	johtuvat 
toimintalinja 	massa- tien urautumisesta, tällöin tasaisuus ja 
pintauksen avulla vauriot 	säilyvät 	suhteellisen 	pieninä. 
Vähäliikenteisillä 	teillä 	uudeileenpääl- 
lystäminen tarpeellista yleensä vaurioi - 
tumisen vuoksi. Näillä teillä myös tasai- 
Uudelleenpäällystämiset 	riippuvat 	pit - 
suus ja urat tässä vaiheessa myös hei - 
kommat. Arvot säilyvät kuitenkin PMS:n 
___________________ ____________________________________  mukaisissa laaturajoissa. 
PMS:n 	mukainen Päällysrakenteen lujuus heikkenee hi- Kuten edellä. 
toimintalinja 
HJYR+SMA avulla vellu toteutettavaksi ohuilla päällysteillä. ___________________________________ 
PMS:stä 	kevennetty Päällysrakenteen lujuus kasvaa hitaasti.  Kevennetyn toimintalinjan vuoksi erityi - 
toimintalinja 	massa- sesti vauriot kasvavat. Vaurioiden mää - 
pintauksen 	avulla 
taasti ajan myötä. Toimintalinja ei 	so- 
rä ylittää laaturajat ja lisää paikkauksia. 
(kuvattu 	siten, 	että Muut laaturajat pysynevät pääasiassa  
laukeamisrajoista laaturajojen sisällä. 
poistettuvauriot)  ____________________________________ ____________________________________ 
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Kuntoyhteenveto erilaisille toimenpidelinjoille 
PAB-tiet 
Toimenpidelinja  Rakenteellinen kunto Pintakunto 
PMS:n 	mukainen Rakenteellinen 	kunto 	paranee 	hitaasti Uudelleenpäällystämiset 	toimintalinjas - 
toimintalinja  uudelleenpäällystämisen myötä. sa 	aiheutuvat 	vaurioitumisen 	vuoksi. 
Tasaisuus- 	ja 	uraisuusarvot 	säilyvät 
__________________ _________________________________ PMS:n mukaisissa rajoissa koko ajan. 
Kevennetyn 	PMS:n Rakenteellinen kunto säilyy pääasiassa Kuten edellä. 
mukainen 	toiminta-  nykytasolla. 
linja 	(vaurioita 	ei 
huomioida PMS:ssä) _________________________________ _________________________________  
Tehdään 	ensin 	ra- Rakenteellinen kunto pääasiassa para- Kuten edellä.  
kenteen 	kevyt 	pa- nee rakenteen parantamisen johdosta.  
rantaminen 	ja 	sen 
jälkeen 	PMS:n 	mu- 
kainen toimintalinja  ___________________________________ ___________________________________  
Tehdään 	ensin 	ra- Rakenteellinen kunto säilyy pääasiassa  Kevennetyn toimintalinjan vuoksi erityi- 
kenteen 	kevyt 	pa- nykytasolla. sesti vauriot kasvavat. Vaurioiden mää - 
rantaminen 	ja 	sen rä ylittää laaturajat ja lisää paikkauksia. 
jälkeen 	kevennetyn  Muut laaturajat pysynevät pääasiassa  
PMS:n mukainen (il- laaturajojen sisällä. 
man 	vaurioita) 	toi- 
mintalinja ____________________________________ ____________________________________ 
PAB-pinnan 	purka- Säilyy hyväkuntoisena soratienä.  Tien pintakunto säilyy hyvänä (soratie - 
minen soraksi. Jonka nä) koko tarkastelujakson.  
jälkeen 	tien 	ylläpitä- 
minen 	soratienä, 
toimintalinjana nykyi- 
nen 	sorateiden 	yllä- 
pito . ___________________________________ ___________________________________ 
Tekohengitys  Rakenteellinen kunto heikkenee hitaas- Pintakunto heikkenee vähitellen. Vauri - 
ti. oitumisnopeus riippuu liikennemääristä. 
Tarkastelujakson 	lopulla 	vaurioiden ja 
paikkauksien määrä suuri. Tasaisuus ja 
uraisuuskeskiarvot 	säilynevät 	PMS :n 
mukaisissa rajoissa. Kohtia, joissa laa- 
___________________ ____________________________________ turajat ylittyvät lienee kuitenkin paljon.  
Lute 2.3 
	
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
LIITTEET 
Kuntoyhteenveto erilaisille toimenpidelinjoille 
 SOP-tiet 
SOP-pinta 	uudel- Rakenteellinen 	kunto paranee hitaasti  
leenpäällystetään uudelleenpäällystämisen myötä. sa 	aiheutuvat 	vaurioitumisen 	vuoksi. 
PMS:n mukaan Tasaisuus- 	ja 	uraisuusarvot 	säilyvät 
__________________ ___________________________________ PMS:n mukaisissa rajoissa koko ajan. 
SOP 	muutetaan Rakenteellinen 	kunto 	paranee 	raken- Kuten edellä.  
PAB:ksi, 	kevyt 	ra- teen parantamisen vuoksi. 
kenteen 	parantami- 
nen ___________________________________ ___________________________________  
SOP 	muutetaan Kuten edellä. Kuten edellä.  
PAB:ksi, 	raskas 	ra- 
Uudelleenpäällystämiset 	toimintalinjas- 
kenteen 	parantami- 
nen ___________________________________ ___________________________________  
SOP 	muutetaan Kuten edellä.  Kevennetyn toimintalinjan vuoksi erityi- 
PAB:ksi, 	kevyt 	ra- 
kenteen 	parantami- rä ylittää laaturajat ja lisää paikkauksia. 
nen, 	jonka 	jälkeen Muut laaturajat pysynevät pääasiassa 
kevennetty 	ylläpito-  laaturajojen sisällä. 
linja (ilman vaurioita).  ____________________________________ ____________________________________ 
"Tekohengitys", Rakenteellinen kunto heikkenee hitaas- Pintakunto heikkenee vähitellen. Vauri- 
SOP -pintaa 	ylläpi- ti. oitumisnopeus riippuu liikennemääristä. 
detään paikkauksilla Tarkastelujakson 	lopulla 	vaurioiden ja 
sesti vauriot kasvavat. Vaurioiden mää - 
paikkauksien määrä suuri. Tasaisuus ja 
uraisuuskeskiarvot 	säilynevät 	PMS:n 
mukaisissa rajoissa. Kohtia, joissa laa- 
___________________ ____________________________________ turajat ylittyvät lienee kuitenkin paljon.  
SOP-pinnan 	purka- Säilyy hyväkuntoisena soratienä. Tien pintakunto säilyy hyvänä (soratie - 
minen soraksi, jonka nä) koko tarkastelujakson. 
jälkeen 	tien 	ylläpitä- 
minen soratienä. ____________________________________ ____________________________________ 
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LIITTEET 
Kuntoyhteenveto erilaisille toimenpidelinjoille 
Soratiet 
Soratiet, 	kevyempi Rakenteellinen kunto heikkenee korja- Tien 	pintakunto 	heikko 	kunnoHisten  
kunnossapito, häylä- usten välillä, suurempi kunnostus  4. ..6 
ys 30 000 ajon välein vuoden välein. kaumia, reunojen heikkoutta, tien tasai- 
(normaali 	15 	000 suus vaihtelee laajemmin kuin nykyisin. 
ajon), 	sorastus 	kun 
vanha 	kulutuskerros  
maali 	30 	mm), 	ei 
kustannukset 	puolet 
nykyisestä . ___________________________________ ___________________________________ 
Soratiet, 	nykyisenlai-  Rakenteellinen kunto heikkenee korja- 
nen kunnossapito  usten välillä, suurempi kun nostus 4.. .6 son ajan. 
__________________  vuoden välein.. _________________________________ 
Sorateiden 	päällys- Korjaamisen yhteydessä paranee, sit- Pintakunto paranee tien parantamisen  
täminen, 	kevyt 	ra- ten heikkenee hitaasti, PMS-linjan pe- 
kenteen 	parantami- rusteella 	uusintapäällystäminen 	ajan- 
nen 	riittää, 	sen 	jäI- kohtaista noin 10 vuoden kuluttua vau- 
höyläysten 	välillä, 	odotettavissa 	pur- 
kana. 
keen PMS:n mukai- noiden takia. 
nen toimintalinja  ___________________________________ ___________________________________ 
vain 	20 	mm 	(nor- 
Sorateiden 	päällys- Kuten edellä. Kuten edellä. 
korjausta, 	kuivatus- 
Tien pintakunto normaali tarkastelujak- 
rantamisen, 	sen jäl- 
keen PMS:n mukai- 
yhteydessä. Urat säilyy pieninä ja tasai- 
nen toimintalinja  ___________________________________ 
suus hyvänä koko tarkastelujakson ai- 
___________________________________ 
Soratien 	päällystä- Korjaamisen yhteydessä paranee, sit- Pintakunto paranee tien parantamisen  
täminen, 	vaatii 	ras- 
minen, 	kevyt raken- ten 	heikkenee, 	koska 	uudelleenpääl- yhteydessä. 	Urat 	tarkastelujakson  
kaan rakenteen pa- 
teen 	parantaminen,  lystämisiä ei seuraa. päättyessä 	laaturajojen 	sisällä, 	mutta 
jonka jälkeen pelkkä tasaisuuskriteerit 	pääsääntöisesti 	yht- 
hoito, 	ei 	uudelleen- tyy. Vaurioltuminen kaikkein nopeinta, 
päällystämistä 	tar- se aiheuttaa tielle vaurioita, joita täytyy  
kastelujakson 	aika- paikata.  
na . _________________________________ _________________________________ 
LAite 3.1 
	
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
LI ITTEET 
Rakenteen parantamista vaativat kohteet  
Liitteen 3 taulukossa ja kartassa on esitetty Savo-Karjalan tiepiirin alueella 
rakenteen parantamista vaativat kohteet. 
Kohteet on valittu projektin aikana kehitetyn pisteytyksen perusteella. Varsi-
nainen kuntoon liittyvä pisteytys on kehitetty Hämeen piirin alueella tehdyn 
rakenteen parantamista koskevan  tarveselvityksen aikana. 
Savo-Karjalan piirissä pisteytykseen on lisätty maankäyttöä koskevat pisteet. 
 Pistemäärät  kuvaavat rakenteen parantamisen suorittamisen tärkeyttä. 
 Kuntopisteet  on saatu pintakunnosta määriteltyjen pisteiden ja rakenteellisen
kunnon pisteiden summana. Summaan on lisätty pisteitä liikennemäärän ja 
 maankäyttöluokan  perusteella, jolloin on saatu yhteispisteet. Yhteispisteet 
 ovat määränneet  tärkeysjärjestyksen. 
Tieverkon ylläpito Savo-Karjalan tiepiirissä 
	
Lute 3.2 
LIITTEET 
Rakenteen parantamista vaativat kohteet  
i:- 
pisteet 
Pituus 
________ 
KVL Raskaiden 
osuus 
_______ 
KyL- 
pisteet 
_______ 
Maankyt- 
täluokka 
________ 
Maankäyt- 
tö?uokka- 
)iSteet 
Kunto- 
pisteet 
______ 
RP- 
pisteet 
_______ 
Pinta- 
kunto-
Disteet 
____2 1 ___, 5,4 151 5,0 _______ Teollisuus 4 17, 3, 15,5 
5910 1 24, 3,7 168 6,3 2 ______ Yleinen 5 17, 3, 15,0 
5285 1 21, 2,4 40 6,4 ______ Teollisuus 4 14, 3, 13,0 
5761 3 20, 2,4 4 5,0 _______ Teollisuus 4 13, 3, 12, 
7693 10 24 6,7 1147 7,4 ______ Teollisuus 4 13,4 3, 12,4 
5615 1 20A 0,6 15 6,6 ______ Yleinen 5 13.4 3, 11,4 
16171 1 20,1 6,6 36 16,8 _______ Teollisuus 4 13,1 3, 12, 
87 13 19, 4,9 531 10,4 ______ Yleinen 5 12, 3, 11,9 
563 7 19, 7 211 5,6 _______ Teollisuus 4 15, 0, 13,2 
6570 10 19, 
_______ 
5,4 4 3,8 0/ ______ Teollisuus 4 12, 3 11, 
16027 1 19, 4,3 2 4,2 4 Teollisuus 4 12, 3, 12, 
16034 1 19, 1,6 5 5,5 /o 
_______ 
3 ______ Yleinen 5 14.1 1.1 13. 
16146 1 19,1 0.9 100 4,0 lo 5 _______ Teollisuus 4 12.1 3, 12, 
88 29 18, 8,9 2053 11.4 ______ Teollisuus 4 14,1 0,7 12, 
16166 1 18, 4, 270 3,3 4 _______ Asutus - - 13, 3, 13,7 
15814 1 18. 3.7 660 0,8 _______ Asutus - 13. 3, 12,6 
16299 1 18. 3,5 356 4,8 ______ Emm 2 15, 3, 14, 
5580 1 18, 5 471 5 , 50/ 3 Asutus 13, 3, 12, 
563 6 18 
_______ 
7,3 1046 7,1 
_______ 
______ Teollisuus 4 11.4 3, 10,4 
545 5 18,4 6 ______ 382 8,6 ______ Teollisuus 4 11,4 3, 10,4 
5550 1 18, 5,9 1061 2,7 _______ Asutus 1 13, 3, 12,3 
15679 1 18, 3,3 436 7,3 3 Asutus 1 13,3 3, 12,3 
4 18, 3,8 731 4,9 /o 
_______ 
_______ Emm 2 15.3 3, 14. 
'To 3 18,1 7,2 486 7,1 	/o ______ Teollisuus 4 12. 2.1 11.0 
5550 4 18, 6,2 379 6,1 /o 3 _______ Asutus - - 13. 3. 12.0 
5300 1 17,9 3.9 166 6,0 4 _______ Teollisuus 4_ 10, 3, 10.9 
87 14 17. 11.3 354 11,9 _______ Yleinen 11, 2. 10,8 
17. 5.5 721 8,0 ______ Emm 2 14, 3, 3,6 
16105 17, 3.4 2335 3,5 2 _______ Yleinen 5 13, 0, 1,6 
15562 17, 3,6 365 2,7 ______ Asutus - - 12, 3, .1.6 
5646 - 17, 6,1 991 6 , 7 0/ 3 ______ Yleinen - - 13, 0, 12,0 
15927 _2 1?4 4,9 517 5,6 3 ______ Asutus - - 12,4 3, 11,4 
5571 - 1T2 3,4 529 7,2 ______ Matkailu - - 12.2 3, 11,2 
552 - 17,1 6,7 400 10,5 ______ Teollisuus 4 12.8 0,2 11, 
6570 9 1713 7,3 389 4,0 /o ______ Teollisuus 4 11,5 1, 10, 
15794 - 17,0 4.7 103 2,9 lo _______ Teollisuus 4 10,2 2. 10.2 
15545 - 17,0 5.8 354 5.1 ______ Asutus 1 12,0 3. 11. 
- 17,0 4 1638 8,2 	o ______ Asutus 1 - 13,3 1.7 11, 
5764 - 16, 2,9 132 6.8 / 5 ______ Asutus 1 11,8 3. 11. 
88 28 16. 7,7 1561 12,5 ______ Teollisuus 4 12.8 0. 10. 
582 5 16,7 4,2 1739 4,5 _______ Asutus - - 12,7 2. 10.7 
16218 1 16,7 3,6 701 9,6 ______ Teollisuus 4 12.7 0. 11,7 
16299 2 16, 1.6 105 3,8 ______ Emm 2 13. 3. 13.6 
5661 1 16. 1.8 507 4,4 ______ Asutus - - 13, 1, 12,6 
6 409 1 7.6 1581 8,9 2 ______ Yleinen 11. 0. 9,9 
T 16, 0.6 11 0,0 ______ Asutus - - 11,4 3. 11,4 
87 11 16, 7.6 2 13,2 4 ______ Yleinen 10, 1. 10, 
15906 2 16. 1.9 6 2,5 _______ Asutus 11.4 3, 10,4 
16250 16. 3.2 221 4,9 2 ______ Yleinen 11, 0, 9,8 
5861 2 16. 8 9 	1 5,6 _______ Teollisuus 4 11, 1. 10, 
16371 - 16. 
_______ 
7.1 36 5,7 ______ Teollisuus 4 10, 1, 9,6 
16371 2 16. 4.4 36 5,7 _______ Teollisuus 4 9, 2, 8, 
5761 16,1 4.1 4 9,9 ______ Teollisuus 4 11,7 0,4 10.7 
17 1 16,1 7.1 18 10,0 ______ Yleinen 11, 0, 9,6 
15826 16,1 3.6 1 8,0 4 ______ Matkailu 11,1 3, 11,1 
5970 16,0 0.5 3 5,7 4 _______ Teollisuus 4 9,0 3, 9, 
69 17 16,0 8.8 17 8,3 _______ Teollisuus 4 9, 3, 7. 
7693 9 1613 5.2 4 8,5 ______ Emm 13,0 3, 12. 
15756 1 15,9 6.8 9,4 _______ Asutus 1 10, 3, 10. 
506 1 15,8 3 27 5,0 ______ Yleinen 5 11. 0, 9, 
5611 2 15,8 3,3 5 5,3 ______ Asutus 1 12, 1. 11, 
16365 1 15,7 13,2 413 3,2 _______ Teollisuus 4 9, 2. 8, 
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Lute 3.3  
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R
akenteen parantam
isen  
	
/-' 	
tarvetta kuvaavat pisteet  
Set  itteet:  
Yli  20  pistettä  
19-20 
18-19  
/\/  
17-18 
/'s.4,/ 
16-17  
Alle  16  pistettä  
Tiehallinto  Savo
-Karjalan  tiepilri  
Tieliikelaitos 
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0 	
30 	
60  kilom
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Lute 4.1 
Savo -Karjalan tiepiirin  maankäyttöluokitus 
 
Selitteet: 
Valtatiet 
Kantatiet 
/
\
/
 
Seututiet, 	
eisesli  tärkeä  
/
\
/
 
Seututiet, teollisuus/raskas  liikenne  
/
\
/
 
Seututiet, asutus/työpaikkaliikenne 
Seututiet, m
atkailu/lom
a-asutus  
Seututiet,  ei m
erkittävää  m
aankäytt 
Yhdysliet,  yleisesti tärkeä  
Yhdystiet, teollisuus/raskas  liikenne  
/Ss/  
Yhdystiet, asutus/työpaikkaliikenne 
Yhdystiet, m
atkailu/lom
a-asutus  Yhdystiet, 
 ei m
erkittävää  m
aank 
Tiehallinto 
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// Seututiet, yleisesti tärkeä 
I's/ Seututiet, teollisuus/raskas liikenne 
/\" Seututiet, asutus/työpaikkaliikenne 
Seututiet, matkailu/loma -asutus 
/\/ Seututet, eu merkittävää maankäyttöä 
Yhdystiet, yleisesti tärkeä  
Yhdystiet, teollisuus/raskas liikenne  
// Yhdystiet, asutus/työpaikkaliikenne 
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Valtatiet 
Kantatiet 
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